

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Ausschuss Schule und Weiterbildung	27.09.2018

Küchen- und Mensacontainer der Gemeinschaftsgrundschule Porz-Mitte, Hauptstraße 432

Die Mitteilung über Verzögerungen bei der Aufstellung eines Küchen- und Mensacontainers an der Gemeinschaftsgrundschule Porz-Mitte, Hauptstraße 432 (2800/2018) wurde der Bezirksvertretung Porz zur Sitzung am 11. September 2018 zur Verfügung gestellt (s. Anlage).

Vorher wurden die Fraktionsvorsitzenden der Bezirksvertretung über den Vorgang informiert.

Vor dem Versetzen und der Aufstellung eines Mobilbaus zur Nutzung an einem anderen Stellplatz muss eine Baugenehmigung eingeholt werden. Stellt sich im Rahmen des Genehmigungsverfahrens heraus, dass der bisher zugelassene Mobilbau nicht mehr sicher ist oder nicht den zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Anforderungen entspricht, so kann der Mobilbau nicht in Betrieb genommen werden, es sei denn, dass sich der Mangel heilen lässt.

Der hier zur weiteren Nutzung vorgesehene Mobilbau hat bei der Lagerung einen Schaden erlitten und darf nicht wieder in Betrieb genommen werden. Es musste eine neue Anlage ausgeschrieben werden.

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist es üblich, dass das zur Aufstellung vorgesehene Gelände auf Kampfmittel aus dem Krieg untersucht wird. Im Hinblick auf die bevorstehende Auslagerung der Schule und einen möglichen Neubau wurde das gesamte Grundstück untersucht. Die Fällgenehmigung für Bäume auf dem Grundstück kann erst nach der Erteilung einer Baugenehmigung erteilt werden, weil eine Fällung im Falle einer Ablehnung nicht erforderlich wird.

Für den neuen Küchen- und Mensacontainer wird das Leistungsverzeichnis vom Architekten bis zur 40. Kalenderwoche 2018 fertig gestellt. Die Ausschreibung, Vergabe und Beauftragung soll bis zur 47. Kalenderwoche 2018 durchgeführt sein. Die Fertigstellung ist bis zur 34. Kalenderwoche 2019, also Ende der Sommerferien, geplant.

Die Auslagerung der Schule kann im Jahr 2020 erfolgen.

Ob am Standort ein Neubau oder eine Generalsanierung durchgeführt werden kann befindet sich noch in der verwaltungsinternen Abstimmung. Einen Planungsauftrag gibt es aktuell noch nicht. Vorher ist noch ein Planungsbeschluss der politischen Gremien unter Einbindung unter anderem sowohl der Bezirksvertretung Porz als auch des Ausschusses Schule und Weiterbildung einzuholen.

Gez. Greitemann