

## Mehrkosten durch zusätzliche Forderungen/ Maßnahmen

Projekt AMG, Albertus-Magnus-Gymnasium, Köln

A	Grund der	Zusätzliche Forderungen des Beauftragten für Barrierefreiheit nach Freigabe der Entwurfsplanung/ Erhöhung: Kostenberechnung und den Abstimmungen mit dem Beauftragten
	Erhöhung:	

Nr.:	KG	Gewerk/ Gebäudeteil	Mehrkosten Netto	Mehrkosten Brutto
1	334	Drehflügelantrieb + Steele Schlüsselschalter	2.500,00 €	2.975,00 €
2	342	Teeküche	5.300,00 €	6.307,00 €
3	344	Vorrüstung Servounterstützung	3.600,00 €	4.284,00 €
4	344	Freilauftürschließer	28.165,00 €	33.516,35 €
5	410	zusätzliche Bodenabläufe	10.277,00 €	12.229,63 €
6	440	Freilauftürschließer	2.720,00 €	3.236,80 €
7	440	Drehflügelantrieb	470,00 €	559,30 €
8	440	Türfeststellung	9.750,00 €	11.602,50 €
9	450	Gegensprechanlage	3.900,00 €	4.641,00 €

<b>Summe</b>			<b>66.682,00 €</b>	<b>79.351,58 €</b>
--------------	--	--	--------------------	--------------------

B	Grund der	Zusätzliche Forderungen des Nutzers/ Amt für Schulentwicklung
	Erhöhung:	

Nr.:	KG	Gewerk/ Gebäudeteil	Mehrkosten Netto	Mehrkosten Brutto
1	371	zusätzliche Infokästen	6.000,00 €	7.140,00 €
2	371	Nestschaukel Sporthalle	600,00 €	714,00 €
3	371	Türbeschilderung	5.200,00 €	6.188,00 €
4	372	Chemieräume: Erhöhung der Schülerzahl um 2*8	17.563,03 €	20.900,01 €

<b>Summe</b>			<b>29.363,03 €</b>	<b>34.942,01 €</b>
--------------	--	--	--------------------	--------------------

C	Grund der	Zusätzliche Maßnahmen aus Erweiterung Leistungsbereich/ Nachträgliche Forderungen Diverses
	Erhöhung:	

Nr.:	KG	Gewerk/ Gebäudeteil	Mehrkosten Netto	Mehrkosten Brutto
0-1	219	Kampfmittelsondierung	20.000,00 €	23.800,00 €

## Mehrkosten durch zusätzliche Forderungen/ Maßnahmen

0-2	219	Ersatzstromversorgung	3.443,45 €	4.097,71 €
1	328	Grundleitungen/ Umverteilung	2.451,68 €	2.917,50 €
2	339	Einbruchschutz/ Forderung Versicherung	14.975,00 €	17.820,25 €
3	342	Leistungserweiterung Bestandsgebäude	6.500,00 €	7.735,00 €
4	342	F30 Bestand/ Leistungserweiterung Bestandsgebäude	24.000,00 €	28.560,00 €
5	345	Putz Ansaugkanal/ Zusätzliche Forderung Lüftung	12.000,00 €	14.280,00 €
6	352	Sauberlaufzone EG/ nicht berücksichtigte planerische Leistung	1.830,00 €	2.177,70 €
7	371	Umkleidebänke Sporthalle/ nicht berücksichtigte planerische Leistung	5.390,27 €	6.414,42 €
8	400	Planung Kopfräume Bestand/ Leistungserweiterung Bestandsgebäude	24.200,00 €	28.798,00 €
9	470	Ansulanlage/ Forderung Bauaufsicht	15.025,00 €	17.879,75 €
<b>Summe</b>			<b>129.815,40 €</b>	<b>154.480,33 €</b>
<b>Summe</b> Gesamte zusätzliche Forderungen			<b>225.860,43 €</b>	<b>268.773,92 €</b>