

Legende		
Projekt im geplanten Projektverlauf / abgeschlossen		
Projekt wird vorbereitet		
Projekt wird nicht umgesetzt		
Projekt pausiert		

Projekt	Umsetzungsstand	Status
<b>Handlungsfeld Wohnen, Wohnumfeld, Grün- und Freiraum</b>		
Neugestaltung des Kinderspielplatzes Pingenweg	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baumaßnahmen im Januar 2017 abgeschlossen</li> <li>Einweihungsfeier am 15.03.2017</li> </ul>	<b>abgeschlossen</b>
Neugestaltung des Kinderspielplatzes Hartenfelsweg	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baumaßnahmen im März 2017 abgeschlossen</li> <li>Einweihungsfeier am 06.04.2017</li> </ul>	<b>abgeschlossen</b>
Aufwertung der Ortsmitte Marienberger Hof	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorbereitungsarbeiten im Januar 2019 abgeschlossen</li> <li><b>Baustart am 05.06.2019</b></li> </ul>	<b>Projekt läuft</b>
<b>Handlungsfeld Arbeit und Soziales</b>		
Soziales Quartiersmanagement und Netzwerkarbeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Start im März 2016</li> <li>Laufzeit bis März 2021</li> </ul>	<b>Projekt läuft</b>
Stadtteil-Verfügungsfonds Lindweiler	<ul style="list-style-type: none"> <li>Start im September 2015</li> <li>Bislang 26 bewilligte Projekte: <a href="http://www.stadt-koeln.de/lindweiler">www.stadt-koeln.de/lindweiler</a></li> </ul>	<b>Projekt läuft</b>
Ausbau des Sozialen Zentrums Lino-Club e.V. zu einem Mehrgenerationenhaus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beauftragung des Planungsbüros Mitte August 2018</li> <li>Einreichung Förderantrag im September 2019</li> <li>Start der Baumaßnahme frühestens nach Bewilligung ab 2020</li> </ul>	<b>in Vorbereitung</b>
Altengerechtes Quartier	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vergabeverfahren läuft</li> <li>Start im Oktober 2019 geplant</li> </ul>	<b>in Vorbereitung</b>
Gesund in Lindweiler – fit machen für die Zukunft (Träger: Lino-Club)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auftaktveranstaltung am 17.9.2017</li> <li>Projektstart mit den Modulen Bewegung – Ernährung – Entspannung ab November/Dezember 2018</li> </ul>	<b>Projekt läuft</b>
Praxiswerkstatt Lindweiler – berufliche Qualifizierung benachteiligter Jugendlicher (Träger: Lino-Club)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt lief 2013-2014, zur Fortsetzung fehlen derzeit Räumlichkeiten</li> <li>Projektfortsetzung geplant nach Fertigstellung Ausbau Lino-Club e.V.</li> </ul>	<b>pausiert</b>

Projekt	Umsetzungsstand	Status
<b>Handlungsfeld Verkehr</b>		
Umgestaltung des Pingenweges zwischen Volkhovener Weg und Unnauer Weg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausschreibung am 05.02.19 veröffentlicht</li> <li>• <b>Baustart am 03.06.2019</b></li> </ul>	<b>Projekt läuft</b>
<b>Begleitung des Umsetzungsprozesses</b>		
Öffentlichkeitsarbeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regelmäßige öffentliche Sitzungen des Veedelsbeirates</li> <li>• Aktuelle Informationen unter <a href="http://www.stadt-koeln.de/lindweiler">www.stadt-koeln.de/lindweiler</a></li> </ul>	<b>Projekt läuft</b>
Evaluation des Integrierten Handlungskonzeptes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laufzeit Januar 2017 bis Januar 2022</li> <li>• Nächste Bewohnerbefragung im September 2019</li> </ul>	<b>Projekt läuft</b>