

WIR GESTALTEN.



STARKE VEEDEL – STARKES KÖLN

Anhang 1 zum Sachbericht

Stichtag 30.06.2019

Inhalt

1 a) ESF-Maßnahmen.....	3
1 b) Maßnahmen mit Städtebau (ohne EFRE)	5
1 c) EFRE-Maßnahmen (inklusive Kofinanzierung über Städtebauförderung).....	9

1 a) ESF-Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Status	Förderzugang	Laufzeit aktuell		Gesamtkosten im Sozialraum	
				Beginn	Ende	Lt. Ratsbeschluss 2016	aktuell
Bewilligte Maßnahmen							
1.0.16	Zugehende Hilfe zur Überleitung ins Regelsystem und Entwicklung einer beruflichen Perspektive für junge Menschen mit psychischen Problemen	Maßnahme abgeschlossen.	ESF	II - 2017	I - 2019	325.200 €	307.160 €
1.0.17	Kölner Bildungsberatungszentrum einschließlich Stadtteilelern (hier nur Stadtteilelern)	Maßnahme in Umsetzung.	ESF	I - 2018	2020	1.003.020 €	769.966 €
1.0.26	Willkommen und Ankommen in Köln	Maßnahme abgeschlossen.	ESF	2017	2018	3.944.400 €	1.159.437 €
1.2.2	Chancen durch Medienbildung - Medienkompetenz für Bilderstöckchen	Maßnahme in Umsetzung.	ESF	I - 2019	IV - 2020	333.280 €	169.368 €
1.3.2	Fit und aktiv in Chorweiler	Maßnahme in Umsetzung.	ESF	2019	2020	-	223.096 €
1.4.3	Familie im Zentrum	Maßnahme in Umsetzung.	ESF	III - 2019	IV - 2020	281.820 €	178.025 €
1.5.1	Bildungsberatungszentrum Mülheim	Maßnahme in Umsetzung.	ESF	2019	2020	747.840 € Gesamtkosten, keine Aufteilung auf Sozialräume	120.000 €
1.10.1	"Jung und alt-da wo es knallt" - intergeneratives und interkulturelles mobiles Angebot	Maßnahme in Umsetzung.	ESF	III - 2018	II - 2020	234.960 €	247.027 €
ESF-Anträge mit Ablehnungsbescheid bzw. fehlendem Förderzugang aufgrund der Neuausrichtung im ESF- Förderaufruf							
1.0.19	Übergänge begleiten: Familienbildung mit Schwerpunkt Kooperation mit Kita, Familienzentren, Schulen im Primarbereich u. SEK 1	Maßnahme wird nicht umgesetzt, weil (angemessener) Förderzugang fehlt.	ESF	-	-	2.306.098 €	-
1.0.20	Gemeinsam für Grundbildung im Veedel	Maßnahme wird nicht umgesetzt, weil (angemessener) Förderzugang fehlt.	ESF	-	-	754.280 €	-
3.0.1	Checkpraxis Berufsfeldorientierung	Maßnahme wird außerhalb des Programms durch Träger umgesetzt	ESF	-	-	78.588 €	-
3.0.7	Einrichtung von Kölner Veedelscentern (KVC) für Arbeit und soziales	Antrag abgelehnt, Maßnahme wird nicht witerverfolgt	ESF	-	-	5.093.812 €	-
5.0.2 B	„Zuhause im Veedel“ (Modul B) Quartiershausmeister	Maßnahme wird nicht umgesetzt, weil (angemessener) Förderzugang fehlt.	ESF	-	-	881.720 €	-

Summe aktuell: 15.237.178 € 3.174.079 €

1b) Maßnahmen mit Städtebau (ohne EFRE)

Nr.	Bezeichnung	Status	Förderzugang	Laufzeit aktuell		Gesamtkosten im Sozialraum	
				Beginn	Ende	Lt. Ratsbeschluss 2016	aktuell
Bewilligte / beantragte Maßnahmen							
0.0.0	Externe Beratung und Unterstützung bei der Erstellung des Leitkonzeptes	Erste Maßnahmen bewilligt, weitere Beantragung in Vorbereitung.	Städtebau	2015	2020	-	198.635 €
0.0.1	Büro für Quartiersmanagement u. Aktivierung (vorher 6.0.1)	Erste Maßnahmen bewilligt, weitere Beantragung in Vorbereitung.	Städtebau	II - 2019	2022	7.793.336 €	2.984.021 €
0.0.2	Prozessbegleitende Evaluation (vorher Maßnahme 6.0.1)	Antrag bewilligt, Umsetzungsvorbereitung läuft.	Städtebau	I - 2020	IV - 2020	484.985 €	88.180 €
0.3.1	Soziale Stadt Chorweiler-Mitte (Verfügungsfonds)	Maßnahme in Umsetzung.	Städtebau	I - 2017	2019	-	63.230 €
2.0.4.3b	Spiel- und Bewegungsräume in den Veedeln: Spielplatz Osloer Str.	Maßnahme abgeschlossen.	Städtebau	I - 2018	2019	747.840 €	222.300 €
2.0.4.3c	Spiel- und Bewegungsräume in den Veedeln: Spielplatz Kopenhagener Str.	Maßnahme abgeschlossen.	Städtebau	I - 2018	2019	747.840 €	53.732 €
2.5.7	Umbau, Modernisierung und Erweiterung Bürgerhaus MütZe	Antrag gestellt.	Städtebau	2020	2023	-	5.040.000 €
2.5.8	Modernisierung und energetische Ertüchtigung Kulturbunker Mülheim	Antrag gestellt.	Städtebau	2020	2023	-	979.400 €
2.8.3	Machbarkeitsstudie für den Bau einer Begegnungsstätte im Sozialraum Meschenich und Rondorf	Antrag bewilligt, Umsetzungsvorbereitung läuft.	Städtebau	2019	2020	80.000 €	80.000 €
2.11.5	Generalsanierung Sportanlage Humboldtstraße	Antrag gestellt.	Städtebau	2020	2021	-	2.590.000 €
5.0.2 A	„Zuhause im Veedel“ (Modul A)	Erste Maßnahmen bewilligt, weitere Beantragung in Vorbereitung.	Städtebau	2019	2023	844.139 €	508.203 €
5.0.3	Haus,- Hof- und Fassadenprogramm	Erste Maßnahmen bewilligt, weitere Beantragung in Vorbereitung.	Städtebau	I - 2019	2022	3.499.981 €	2.427.826 €

Anhang 2 zum Sachbericht „Starke Veedel – Starkes Köln“ zum Stichtag 30.06.2019

Nr.	Bezeichnung	Status	Förderzugang	Laufzeit aktuell		Gesamtkosten im Sozialraum	
				Beginn	Ende	Lt. Ratsbeschluss 2016	aktuell
Anträge in Vorbereitung							
2.0.4.11	Spiel- und Bewegungsräume in den Veedeln: Sozialraum Porz-Ost, Finkenberghoven und Eil: zusätzliche Fläche für Trendsport in der Grünfläche Stresemannstraße	Antrag in Vorbereitung.	Städtebau	2019	2023	316.645 €	668.890 €
2.1.1	Umgestaltung des Rochusplatzes	Antrag in Vorbereitung.	Städtebau	II - 2021	2023	-	3.787.413 €
2.3.3	Weserplatz in Köln-Chorweiler	Antrag in Vorbereitung.	Städtebau	II/III - 2024	2026	660.000 €	1.600.000 €
2.5.5	Ein Platz an der Herler Straße	Antrag in Vorbereitung.	Städtebau	I - 2023	2024	723.500 €	2.384.095 €
2.5.6	Umgestaltung Frankfurter Straße	Antrag in Vorbereitung.	Städtebau	I - 2023	2025	1.917.500 €	3.816.568 €
2.8.3 a	Bau einer Begegnungsstätte im Sozialraum Meschenich und Rondorf	Antrag in Vorbereitung.	Städtebau	2023	2025	3.000.000 €	3.000.000 €
2.8.6 a	Neugestaltung des öffentlichen Bereichs „Ortseingang Meschenich“	Antrag in Vorbereitung.	Städtebau	2025	2027	4.000.000 €	4.000.000 €
2.10.4	Partizipative Neugestaltung „Platz an St. Adelheid“ Marktplatz Neubrück	Antrag in Vorbereitung.	Städtebau	2021	2024	948.001 €	1.500.043 €
2.10.5a	Bau einer Begegnungsstätte inkl. Machbarkeitsstudie	Antrag in Vorbereitung.	Städtebau	2022	2024	3.060.000 €	3.060.000 €
2.10.7	Jugendeinrichtung Gernsheimer Straße	Antrag in Vorbereitung.	Städtebau	2021	2023	-	1.181.900 €
Anträge für die neue Förderperiode (SR "Blumenberg, Chorweiler u. Seeberg-Nord")							
1.3.1	Neubau der Kinder- und Jugendeinrichtung „Blu4Ju“ der Katholischen Jugendagentur Köln gGmbH (KJA), Langenbergstraße, Köln-Blumenberg	Antrag in Vorbereitung.	Städtebau	2021	2023	-	1.540.000 €
2.3.5	Neugestaltung des Turkuplatzes	Antrag in Vorbereitung.	Städtebau	IV - 2025	2027	-	5.500.000 €
2.3.6	Umgestaltung des Rückgrats von Chorweiler (Themse- bis Weserpromenade)	Antrag in Vorbereitung.	Städtebau	IV - 2025	2029	-	9.000.000 €
2.3.7	Öffnung des City-Centers nach außen (erweitertes Dialogverfahren)	Antrag in Vorbereitung.	Städtebau	III - 2023	2024	-	120.000 €

Anhang 2 zum Sachbericht „Starke Veedel – Starkes Köln“ zum Stichtag 30.06.2019

Nr.	Bezeichnung	Status	Förderzugang	Laufzeit aktuell		Gesamtkosten im Sozialraum	
				Beginn	Ende	Lt. Ratsbeschluss 2016	aktuell
5.3.1	Evaluierung und Ideenwerkstatt zu den Potenzialflächen für den Wohnungsneubau und gemischte Nutzungen im Sozialraumgebiet	Antrag in Vorbereitung.	Städtebau	III - 2023	2024	-	691.000 €
6.3.1	Barrierefreie Neugestaltung der S- und U-Bahnstation in Chorweiler-Mitte	Antrag in Vorbereitung.	Städtebau	2023	2026	-	3.000.000 €

Summe aktuell: 27.328.087 € 60.085.436 €

1c) EFRE-Maßnahmen (inklusive Kofinanzierung über Städtebauförderung)

Nr.	Bezeichnung	Status	Förderzugang	Laufzeit aktuell		Gesamtkosten im Sozialraum	
				Beginn	Ende	Lt. Ratsbeschluss	aktuell
Bewilligte Anträge / gestellte Anträge und Anträge in Vorbereitung							
2.0.4.1	Spiel- und Bewegungsräume in den Veedeln: Bickendorf, Mühlenweg/Ossendorfer Weg	Antrag gestellt.	Städtebau und EFRE	I - 2020	II - 2022	316.645 €	240.500 €
2.0.4.3a	Spiel- und Bewegungsräume in den Veedeln: Bolzplatz Elbeallee	Antrag bewilligt, Umsetzungsvorbereitung läuft.	Städtebau und EFRE	I - 2019	2022	79.161 €	256.054 €
2.0.4.3d	Spiel- und Bewegungsräume in den Veedeln: Spielplatz Osloer Str./Athener Ring	Antrag bewilligt, Umsetzungsvorbereitung läuft.	Städtebau und EFRE	I - 2019	2022	79.161 €	543.737 €
2.0.4.5+9	Spiel- und Bewegungsräume in den Veedeln: 1. Mülheim- Nord - Weiterentwicklung des Spielplatzes Rixdorfer Straße, Einrichtung von Angeboten zum Skaten, BMXen und anderen Trendsportarten sowie Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten	Antrag bewilligt, Umsetzungsvorbereitung läuft.	Städtebau und EFRE	I - 2019	II - 2021	158.323 €	250.067 €
2.0.4.5+9	Spiel- und Bewegungsräume in den Veedeln: 2. Sozialraum Buchheim und Buchforst: Fläche Wuppertaler Straße / Stegwiese	Antrag bewilligt, Umsetzungsvorbereitung läuft.	Städtebau und EFRE	I - 2019	II - 2021	158.323 €	260.000 €
2.0.4.7	Spiel- und Bewegungsräume in den Veedeln: Humboldt-Gremberg/Kalk, Spielplatz Eythstraße	Antrag bewilligt, Umsetzungsvorbereitung läuft.	EFRE	I - 2019	II - 2021	316.645 €	528.557 €
2.0.4.8	Spiel- und Bewegungsräume in den Veedeln: Meschenich/Rondorf, Fläche "Alte Kölnstraße"	Antrag gestellt.	Städtebau und EFRE	I - 2020	2021	316.645 €	174.800 €
2.0.4.10	Spiel- und Bewegungsräume in den Veedeln: Trendsport auf Spiel- und Bolzplatz Neubrücke (Georgestraße)	Antrag in Vorbereitung.	Städtebau und EFRE	2019	2021	316.645 €	395.023 €
2.11.4	Multifunktionale Freiräume	Antrag gestellt.	EFRE + Städtebau	I - 2020	2022	217.000 €	1.630.129 €
3.0.8	"Wirtschaftskoordinator" Vernetzung und Stärkung der lokalen Unternehmerschaft	Antrag in Vorbereitung.	EFRE	II - 2019	2021	696.006 €	855.000 €
4.7.1	Integrierte Maßnahme zur ökologischen Revitalisierung „Westerwaldstraße“	Antrag gestellt.	EFRE + Städtebau	I - 2020	2022	2.700.000 €	3.200.000 €

Summe aktuell: 5.354.556 € 8.333.867 €