

Arbeitspaket	Themen und Maßnahmen	2018				2019				2020				2021				Stand
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
	<b>Zielbild des Ordnungsdienstes 2020 - Maßnahmen</b>																	
<b>1. Ausstattung</b>																		
1.1.	Vorantreiben einer bedarfsgerechten Ausstattung mit Räumen	dauerhaft																in Bearbeitung
1.2.	Zustimmung öPR zur Ergänzung der Schutzausrüstung	■																abgeschlossen
1.3.	Dauerhafte Nutzung der GPS-Ortungssoftware	■	■	■	■													abgeschlossen
1.4.	Beschaffung von zehn E-Bikes und der erforderlichen Dienstkleidung / Ausstattung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	abgeschlossen
1.5.	Beschaffung von zwölf Personenkraftwagen	■	■	■	■													abgeschlossen
1.6.	Vorbereitung einer Ausschreibung zur Beschaffung von PKW mit Hybrid-Antrieb	Vorbe-	■	■	■													abgeschlossen
1.7.	Durchführung der Beschaffung des Einsatzleitfahrzeugs	Vorbe-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	abgeschlossen
1.8.	Einleitung und Durchführung des Beschaffungsverfahrens für die neuen Ausrüstungsgegenstände		■	■	■	■	■	■	■									abgeschlossen
1.9.	Erstellung einer Handlungsanweisung, eines Schulungskonzeptes und von laufenden Schulungsplänen		■	■	■													abgeschlossen
1.10.	Führen einer Einsatzdokumentation über die Nutzung der neuen Reizstoffsprühgeräte sowie Evaluierung nach 1,5 Jahren nach Einführung		■	■	■	■	■	■	■	Einfüh-	■	■	■	■	■	■	■	in Bearbeitung
1.11.	Prüfung, ob weitere Motorräder als Einsatzmittel beschafft werden		Vorbe-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	abgeschlossen
<b>2. Personalgewinnung</b>																		
2.1.	Besetzung der vakanten Stellen	dauerhaft																in Bearbeitung
2.2.	Verstärkter Einsatz von Auszubildenden des mittleren Dienstes und der Verwaltungsfachangestellten	dauerhaft																in Bearbeitung
2.3.	Projektvereinbarung für ein zielgruppenorientiertes Recruiting	■	■	■	■													abgeschlossen

Arbeitspaket	Themen und Maßnahmen	2018				2019				2020				2021				Stand
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
2.4.	Erstellung einer zielgruppenorientierten Bewerberansprache																	in Bearbeitung
2.5.	Umsetzung einer Imagekampagne	dauerhaft																in Bearbeitung
<b>3. Personalqualifizierung</b>																		
3.1.	Einrichtung einer Arbeitsgruppe Schulungs- und Fortbildungskonzept inklusive Laufbahnperspektiven																	in Bearbeitung
3.2.	Einführung des 3-Säulen-Modells																	in Bearbeitung
3.3.	Dauerhafte Einrichtung eines Schulungszentrums (personell und räumlich)		Vor- bereitung															abgeschlossen
3.4.	Erstellung eines Einarbeitungs- und Schulungskonzeptes Leitstelle					Teilprojekt angepasst aufgrund Umzug und räumliche Trennung von 324											in Bearbeitung	
<b>4. Personalerhaltung</b>																		
4.1.	Überprüfung der Bewertungsstruktur der Ordnungsdienstkräfte																	abgeschlossen
4.2.	Umsetzung von Maßnahmen zur Personalerhaltung + Arbeitszufriedenheit	dauerhaft																in Bearbeitung
4.3.	Stärkung der sozialen Integration neuen Personals	dauerhaft																in Bearbeitung
<b>5. Organisation</b>																		
5.1.	Übertragung der 27 ursprünglich für den Bezirksordnungsdienst vorgesehenen Stellen auf den Ordnungsdienst																	abgeschlossen
5.2.	Organisationsverfügung zur Aufgabenverlagerung des BOD																	abgeschlossen
5.3.	Zuordnung der Fahrerermittler zum neuen Amt 34																	abgeschlossen
5.4.	Einrichtung der Dienstgruppen Deutz und Chorweiler																	abgeschlossen
5.5.	Erstellung einer neuen Dienstvereinbarung über die Veränderung im Schichtdienst und der Einsatzzeiten, Einholung der Zustimmung des öPR und anschließende Umsetzung									Umsetzung								in Bearbeitung

Arbeitspaket	Themen und Maßnahmen	2018				2019				2020				2021				Stand
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
5.6.	Anmeldung von je 32 Planstellen in den Jahren 2019 und 2020																	abgeschlossen
5.7.	Beschaffung einer Dienstplansoftware		Vorbereitung							Umsetzung								in Bearbeitung
5.8.	Jährliche zielgerichtete Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen jedem Bürgeramt und dem Ordnungsdienst (ergänzend durch die Polizeiinspektionen)																	in Bearbeitung
5.9.	Überprüfung der Stellenausstattung und -struktur des Innendienstes																	abgeschlossen
5.10.	Beschaffung der neuen Leitstellensoftware	Vorbereitung			Teilprojekt angepasst aufgrund Umzug und räumliche Trennung von 324													in Bearbeitung
5.11.	Überprüfung der Personalbemessung und Dienstverteilung im Rahmen der Einführung der neuen Leitstellensoftware				Teilprojekt angepasst aufgrund Umzug und räumliche Trennung von 324													in Bearbeitung