

Dezernat	Cluster	Lebenslage OZG	Leistung (Prozess)	Kurzbeschreibung Projekt	Projektstart (Monat Jahr)	Projektende (Monat Jahr)	geschätzte Kosten	OZG-Leistung Bereitstellung Bund/Land NRW	Ampel	Erläuterung
OB		Engagement und Hobby	Förderung Ehrenamtlicher Tätigkeit	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/ehrenamtskarte				Rollout NRW ab August 2021		
I	Arbeitgebermarke		Dienstreisantrag + Dienstreiseabrechnung	Verbesserung des Prozesses des Reisekostenmanagements und weitergehende Digitalisierung und Beschleunigung der Prozesse durch - durchgehende elektronische Bearbeitung von Antragstellung bis zur Zahlbarmachung - Datentransfer von und nach SAP - Einbindung in Personalkiosk - Auszahlung durch 113/22 und nicht mehr durch die Rechnungsstellen	offen	offen				Projektstart ist für 2022 anvisiert
I	Arbeitgebermarke		Personalkiosk- Ausweitung auf weitere Personenkreise	Nachdem in einem ersten Schritt Auszubildende angebunden werden sollen, werden in einem weiteren Schritt Außendienstbereiche angeschlossen.	offen	offen				Projektstart ist für 2022 anvisiert
I	Arbeitgebermarke		Workflow - Arbeitszeitänderung							Projekt wurde abgebrochen und wird (in der Form) nicht fortgeführt. Gründe für den Abbruch: - Separate Benutzerverwaltung zu SAP - HR-Prozesse sollen aus einem Guß schrittweise digitalisiert werden

Dezernat	Cluster	Lebenslage OZG	Leistung (Prozess)	Kurzbeschreibung Projekt	Projektstart (Monat Jahr)	Projektende (Monat Jahr)	geschätzte Kosten	OZG-Leistung Bereitstellung Bund/Land NRW	Ampel	Erläuterung
I	Soziales und Familie		Bestandserfassung sozialer Infrastruktur	<p>Bislang gibt es keine systematische dezernats- und ämterübergreifende Übersicht des Bestands an „sozialer Infrastruktur“ (Angebote, Leistungen, Maßnahmen, Einrichtungen, etc.), die von Wohlfahrtsverbänden, Vereinen, der Kommune und anderen Trägern zur Sicherung von Teilhabechancen vorgehalten werden. Die Dezernate IV und V kooperieren z. B. in den Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Sozialhilfe vielfach mit denselben Trägern der freien Wohlfahrtspflege ohne, dass die konkret geförderten/finanzierten Angebote/ /Projekte gegenseitig bekannt sind. Aufgrund der fehlenden Übersicht ist es nicht möglich, die Angemessenheit des bestehenden Angebots fundiert zu bewerten und über neue Bedarfe zu entscheiden.</p> <p>Eine Bestandsübersicht ist wesentliche Grundlage für die strategische Sozialplanung bzw. die strategische Steuerung über Kennzahlen.</p>	2019	offen				
I		Unternehmensführung & entwicklung	Ausnahmegenehmigung für besondere Verkaufsveranstaltungen WSP.NRW	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/wochen-spezial-und-jahrmaerkte				Pilotierung in NRW ab Januar 2022		Umsetzung Onlinezugangsgesetz des Landes NRW, die Leistung wird auf dem Wirtschaftsserviceportal.NRW (https://service.wirtschaft.nrw/) veröffentlicht
I		Unternehmensführung & entwicklung	Ausnahmegenehmigung von Sperrzeit und Nachtruhe WSP.NRW	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/ausnahmegenehmigung-von-sperrzeiten-und-nachtruhe				Umsetzung WSP.NRW Dezember 2021		Umsetzung Onlinezugangsgesetz des Landes NRW, die Leistung wird auf dem Wirtschaftsserviceportal.NRW (https://service.wirtschaft.nrw/) veröffentlicht
I		Unternehmensführung & entwicklung	Bewacher, § 34a GewO - WSP.NRW	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/bewachungsgewerbe				Umsetzung WSP.NRW Mai 2021		Umsetzung Onlinezugangsgesetz des Landes NRW, die Leistung wird auf dem Wirtschaftsserviceportal.NRW (https://service.wirtschaft.nrw/) veröffentlicht
I		Recht & Ordnung	Fundsachen	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/fundsachen				September 2021		Nachnutzbare Lösung des Landes Sachsen steht ab September 2021 zur Nachnutzung zur Verfügung
I		Unternehmensführung & entwicklung	Gaststättengewerbe WSP.NRW	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/gaststaetengewerbe				Umsetzung WSP.NRW Mai 2021		Umsetzung Onlinezugangsgesetz des Landes NRW, die Leistung wird auf dem Wirtschaftsserviceportal.NRW (https://service.wirtschaft.nrw/) veröffentlicht

Dezernat	Cluster	Lebenslage OZG	Leistung (Prozess)	Kurzbeschreibung Projekt	Projektstart (Monat Jahr)	Projektende (Monat Jahr)	geschätzte Kosten	OZG-Leistung Bereitstellung Bund/Land NRW	Ampel	Erläuterung
I		Unternehmensführung & entwicklung	Gewerbe Wiedergestattung und Betriebsfortführungsgestattung WSP.NRW	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/gewerbe-wiedergestattung-und-betriebsfortfuehrungsgestattung				Umsetzung WSP.NRW Mai 2021		Umsetzung Onlinezugangsgesetz des Landes NRW, die Leistung wird auf dem Wirtschaftsserviceportal.NRW (https://service.wirtschaft.nrw/) veröffentlicht
I		Unternehmensführung & entwicklung	Gewinnspiel, Spielgeräte und -hallen WSP.NRW	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/gewinnspiel-spielgerate-und-hallen				Umsetzung WSP.NRW Oktober 2021		Umsetzung Onlinezugangsgesetz des Landes NRW, die Leistung wird auf dem Wirtschaftsserviceportal.NRW (https://service.wirtschaft.nrw/) veröffentlicht
I		Unternehmensführung & entwicklung	Lager- und Abbrengenehmigungen für pyrotechnische Gegenstände WSP.NRW	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/lager-und-abbrenngenehmigungen-fuer-pyrotechnische-gegenstaende				Umsetzung WSP.NRW Januar 2022		Umsetzung Onlinezugangsgesetz des Landes NRW, die Leistung wird auf dem Wirtschaftsserviceportal.NRW (https://service.wirtschaft.nrw/) veröffentlicht
I		Unternehmensführung & entwicklung	Makler, Anlageberater, Bauträger, Wohnimmobilienverwalter und Baubetreuer, § 34C GewO WSP.NRW	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/immobilienmakler-darlehensvermittler-bautraeger-baubetreuer-und-wohnmobilienverwalter				Umsetzung WSP.NRW Februar 2021		Umsetzung Onlinezugangsgesetz des Landes NRW, die Leistung wird auf dem Wirtschaftsserviceportal.NRW (https://service.wirtschaft.nrw/) veröffentlicht
I		Unternehmensführung & entwicklung	Pfandleiher § 34 GewO - WSP.NRW	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/pfandleihgewerbe				Umsetzung WSP.NRW Mai 2021		Umsetzung Onlinezugangsgesetz des Landes NRW, die Leistung wird auf dem Wirtschaftsserviceportal.NRW (https://service.wirtschaft.nrw/) veröffentlicht
I		Unternehmensführung & entwicklung	Prostitutionstätigkeit - WSP.NRW	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/veranstaltungserlaubnis-und-prostitutionstaetigkeit				Umsetzung WSP.NRW Mai 2021		Umsetzung Onlinezugangsgesetz des Landes NRW, die Leistung wird auf dem Wirtschaftsserviceportal.NRW (https://service.wirtschaft.nrw/) veröffentlicht
I		Unternehmensführung & entwicklung	Reisegewerbe WSP.NRW	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/reisegewerbe				Umsetzung WSP.NRW Oktober 2021		Umsetzung Onlinezugangsgesetz des Landes NRW, die Leistung wird auf dem Wirtschaftsserviceportal.NRW (https://service.wirtschaft.nrw/) veröffentlicht
I		Umwelt	Sprengstofflerlaubnis	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/sprengstofflerlaubnis				März 2022		
I		Unternehmensführung & entwicklung	Veranstaltungserlaubnis WSP.NRW	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/veranstaltungserlaubnis				Umsetzung WSP.NRW Januar 2022		Umsetzung Onlinezugangsgesetz des Landes NRW, die Leistung wird auf dem Wirtschaftsserviceportal.NRW (https://service.wirtschaft.nrw/) veröffentlicht
I		Ein- & Auswanderung	Einbürgerung	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/einbuengerung				Pilotierung NRW September 2021		Nachnutzbare Lösung des Landes Brandenburg steht ab September 2021 zur Nachnutzung zur Verfügung

Dezernat	Cluster	Lebenslage OZG	Leistung (Prozess)	Kurzbeschreibung Projekt	Projektstart (Monat Jahr)	Projektende (Monat Jahr)	geschätzte Kosten	OZG-Leistung Bereitstellung Bund/Land NRW	Ampel	Erläuterung
I		Ein- & Auswanderung	Verpflichtungserklärung	Verpflichtungserklärung ermöglichen dem Drittstaatsangehörigen so den Nachweis über die Erfüllung der wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitel bzw. eines Schengenvisums.						Nachnutzbare Lösung des Landes Hessen steht zur Nachnutzung zur Verfügung
I		Bildung	Untersuchungsberechtigungsschein	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/untersuchungsberechtigungsschein				Februar 2022		
I		Familie & Kind	Elterngeld	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/elterngeld				Pilotierung NRW Juli 2022		Wenn ELFE vom Land Bremen eingesetzt wird, ist diese Leistung des Landes NRW zu
I			Dienstplansoftware für Personaldienst- und Personaleinsatzplanung für Ordnungsdienstes und des Verkehrsdienstes		12/2018	30.06.2022	150.000			Die Standard-Software wurde erworben und wird derzeit nach den fachspezifischen Anforderungen konfiguriert.
I			Genehmigung von Sondernutzungen im Straßenraum	Bei 66 bzw. 64 wird ein Programm namens "VIA" genutzt, um Genehmigungen im Stadtplan darzustellen. Um Synergien herzustellen, sollten auch die Erlaubnisse durch 32, welche für öffentliches Straßenland erteilt werden (z. B. bei 321/3 wegen Außengastronomie bzw. bei 327 wegen Einzelhandel im Rahmen des Straßenverkaufs, Straßenfeste etc.), dort hinterlegt werden können.	06/2020	31.12.2021	240.000			Die Beschaffung der zusätzlichen Lizenzen wurde initiiert.
I			Digitalisierung der Kleiderkammer - Bekleidungsmanagement - Software für die Kleiderkammer des Ordnungs- und Verkehrsdienstes		11/2020	aktuell nicht planbar	aktuell nicht planbar		Projekt gemäß Maßnahmenplanung in Bearbeitung (Abschluss 2020-2022)	aufgrund Corona-Pandemie konnte Software bei der Feuerwehr noch nicht eingesehen werden. Projektende aktuell nicht planbar
I	Digital Framework		eAkte für die Bußgeldstelle (Anbindung an DMS)	Die bereits existierende eAkte von SC-OWI wird den Anforderungen der TR Resiscan entsprechend in das DMS überführt.	06/2021	06/2022	20.000,00 €		Projekt gemäß Maßnahmenplanung in Bearbeitung (Abschluss 2020-2022)	Aufforderung zur Angebotsabgabe
I			Software für die Leitstelle des Ordnungs- und Verkehrsdienstes	Eine neue Software soll der Leitstelle des Ordnungs- und Verkehrsdienstes die Möglichkeit bieten, ihre Einsätze schneller und effizienter koordinieren	06/2020	12/2022	noch unbekannt		Projekt gemäß Maßnahmenplanung in Bearbeitung (Abschluss 2020-2022)	

Dezernat	Cluster	Lebenslage OZG	Leistung (Prozess)	Kurzbeschreibung Projekt	Projektstart (Monat Jahr)	Projektende (Monat Jahr)	geschätzte Kosten	OZG-Leistung Bereitstellung Bund/Land NRW	Ampel	Erläuterung
I			Software zur mobilen Erfassung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten mit Smartphones	Software zur mobilen Erfassung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten mit Smartphones für Bedienstete im Außendienst des Ordnungs- und Verkehrsdienstes mit Anbindung ans Auftragsmanagement	05/2020	12/2022	noch unbekannt		Projekt gemäß Maßnahmenplanung in Bearbeitung (Abschluss 2020-2022)	
I			Software zur mobilen Erfassung von Parkverstößen mit Smartphones	Software zur mobilen Erfassung von Parkverstößen mit Smartphones für Bedienstete im Außendienst des Ordnungs- und Verkehrsdienstes mit Anbindung ans Auftragsmanagement	05/2020	12/2022	noch unbekannt		Projekt gemäß Maßnahmenplanung in Bearbeitung (Abschluss 2020-2022)	
I			Auftragsmanagement - Software für die Disponierung und Bearbeitung von Aufträgen im Ordnungs- und Verkehrsdienst	Software zur zentralen Erfassung und Weiterleitung von Aufträgen, die durch Bürger*innen oder Mitarbeiter*innen der Stadt Köln eingereicht wurden	01/2021	12/2022	noch unbekannt		Projekt gemäß Maßnahmenplanung in Bearbeitung (Abschluss 2020-2022)	
I	Digital Framework		Software für die Verwaltung von Schulungsmaßnahmen des Ordnungsdienstes	Zur Pflege der bisherigen Schulungen der Mitarbeiter*innen und Planung zukünftiger Schulungsmaßnahmen	09/2020	12/2022	noch unbekannt		Projekt gemäß Maßnahmenplanung in Bearbeitung (Abschluss 2020-2022)	
I		Familie und Kind - Lebenslage Geburt	Familienleistungen - ELFE (Kindergeld, Namensbestimmung = Geburtsurkunde)	Einfacher Online-Zugang zu Familienleistungen: Eltern können die Geburtsurkunde mit förmlicher Namensfestlegung und Geburtsanzeige, Eltern- und Kindergeld beantragen. In der nächsten Stufe soll auch der Kinderzuschlag dazukommen.						Nachnutzbare Lösung des Landes Bremen, Zeitpunkt zur Nachnutzung steht noch nicht fest
I		Ein- & Auswanderung	Grenzgängerkarte	https://ozg.kdn.de/ozg-leistungen/details/grenzgaengerkarte-10597						Grenzgängerkarte
I & III		Unternehmensführung & -entwicklung	Standplatzgenehmigungen Wochen- und Spezialmärkte WSP.NRW	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/standplatzgenehmigung-wochen-jahr-oder-spezialmarkt				Umsetzung WSP.NRW Januar 2022		Umsetzung Onlinezugangsgesetz des Landes NRW, die Leistung wird auf dem Wirtschaftsserviceportal.NRW (https://service.wirtschaft.nrw/) veröffentlicht
I, III		Unternehmensführung & -entwicklung	Sondernutzung von Straßen und Verkehrsraumeinschränkungen WSP.NRW	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/sondernutzung-von-strassen-und-verkehrsraumeinschraenkungen				Pilotierung in NRW ab Oktober 2021		Umsetzung Onlinezugangsgesetz des Landes NRW, die Leistung wird auf dem Wirtschaftsserviceportal.NRW (https://service.wirtschaft.nrw/) veröffentlicht

Dezernat	Cluster	Lebenslage OZG	Leistung (Prozess)	Kurzbeschreibung Projekt	Projektstart (Monat Jahr)	Projektende (Monat Jahr)	geschätzte Kosten	OZG-Leistung Bereitstellung Bund/Land NRW	Ampel	Erläuterung
I, IV		Geburt	Geburt (Geburtsanzeige, Sorgeerklärung bei nichtehelichen Kindern, Erklärung zur Vaterschafts- bzw. Mutterschaftsanerkennung)	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/erklarung-zur-vaterschafts-mutterschaftsanerkennung				Pilotierung in NRW ab August 2022		
II		Querschnitt	Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung	wurde aktuelle seitens des Landes NRW zurückgestellt						
II	Zukunftsfähige Bürgerdienste, Serviceerleichterung für Unternehmen		Weiterentwicklung der elektronische Rechnungsbearbeitung	Weiterentwicklung der eRechnungsbearbeitung durch Einführung von FIORI (Ablösung Webanwendung), Einführung der eRechnung im Baubereich inkl. entsprechender Softwareanpassungen, Anbindung weiterer relevanter Prozesse des Bestellwesens zur effizienteren digitalen Rechnungsbearbeitung.	01.2021	Q2 2023			Projekt gemäß Maßnahmenplanung in Bearbeitung (Abschluss 2023)	
II			Kontoauszug-Online/Auskünfte							
III		Unternehmensführung & -entwicklung	Märkte - georeferenzierte Darstellung der Märkte inklusive Händlerverteilung und Infos über Warenangebot - Angebot bargeldlose Bezahlung für Händler - Gebührenquittung mit QR-Code und Anbindung ePayment - eRechnungsbescheid erstellen	Märkte - georeferenzierte Darstellung der Märkte inklusive Händlerverteilung und Infos über Warenangebot - Angebot bargeldlose Bezahlung für Händler - Gebührenquittung mit QR-Code und Anbindung ePayment - eRechnungsbescheid erstellen			frühestens 1. Quartal 2022			Verzögert sich wegen Eintritts in den Ruhestand des bisherigen Projektbetreibers sowie der Personalsituation bei 236
IV	Soziales und Familie		eJugendamtsakte im FMG81							
IV		Familie und Kind - Lebenslage: Adoption & Pflegekinder	Pflegekindervermittlung und Pflegekindergeld	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/pflegekindervermittlung-und-pflegekindergeld				Pilotierung NRW ab Oktober 2022		OZG-Umsetzung Land NRW
IV		Familie und Kind - Lebenslage Scheidung	Unterhaltsvorschuss	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/unterhaltsvorschuss-12				Pilotierung NRW ab September 2021		OZG-Umsetzung Land NRW
IV	Soziales und Familie		Sport APP							
V	Soziales und Familie	Familie und Kind - Lebenslage Armutsvermeidung	Eingliederungshilfe	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/eingliederungshilfe						OZG-Umsetzung Land NRW
V	Soziales und Familie	Familie und Kind - Lebenslage Armutsvermeidung	HibL; Mietrückstände; Antragstellung mit Online-Formular und elektronische Datenübertragung in das Fachverfahren	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/ubernahme-von-mietruckstanden				Pilotierung NRW ab Oktober 2021		OZG-Umsetzung Land NRW
V		Familie und Kind - Lebenslage Armutsvermeidung	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/hilfe-zur-uberwindung-besonderer-sozialer-schwierigkeiten				Pilotierung NRW ab Oktober 2021		OZG-Umsetzung Land NRW
V		Gesundheit	Hygienebelehrung (Gesundheitszeugnis)	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/hygienebelehrung-gesundheitszeugnis				Pilotierung NRW ab Dezember 2021		OZG-Umsetzung Land NRW
V		Engagement und Hobby - Lebenslage Tierhaltung	Reitkennzeichen	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/reitkennzeichen				Pilotierung NRW ab Mitte November 2021		OZG-Umsetzung Land NRW
V		Recht & Ordnung	Tierschutzanzeige	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/tierschutzanzeige				Pilotierung NRW ab Mitte April 2022		OZG-Umsetzung Land NRW
V		Engagement & Hobby	Wildursprung	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/wildursprung				Pilotierung NRW ab Mitte April 2022		OZG-Umsetzung Land NRW

Dezernat	Cluster	Lebenslage OZG	Leistung (Prozess)	Kurzbeschreibung Projekt	Projektstart (Monat Jahr)	Projektende (Monat Jahr)	geschätzte Kosten	OZG-Leistung Bereitstellung Bund/Land NRW	Ampel	Erläuterung
V		Familie und Kind - Lebenslage Armutsvermeidung	Grundsicherung, HzL; Antragstellung mit Online-Formular und elektronische Datenübertragung in das Fachverfahren	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/hilfe-zum-lebensunterhalt-grundsicherung-hzl-grusi				Pilotierung NRW ab Oktober 2021		OZG-Umsetzung Land NRW
VII	Soziales und Familie	Bildung	Neues Projekt: 24/7 E-Library und E-Learning	E-Medien zum Download, Presse- und Rechercheportale, professionelle Online-Tutorials, Sprachlernprogramme und Film- und Musik-Streamingdienste www.stbib-koeln.de/digital		laufend				Laufende Ausweitung des derzeitigen Portfolios durch neue Lizenzen und Angebote
VII	Soziales und Familie	Familie und Kind - Lebenslage: Kinderbetreuung	Bibliotheksanmeldung digital	Online-Anmeldung zur Bibliotheksnutzung incl. Bezahlverfahren	1/2018	5/2022			Projekt aktuell nicht im Plan aber Abschluss gemäß Maßnahmenplanung nicht gefährdet	Einführung wird vorbereitet, es bestehen weiterhin technische Abstimmungsbedarfe vor allem im Bezahlbereich.
VII	Soziales und Familie	Bildung	Neues Projekt: Digitale Ausleihsysteme (Rückgabeautomaten, Tablet-Schränke, selbstverbuchende Regale, neues modernes Bibliotheksmanagementsystem)	Selbstbedienungsschränke für Ausleihe und Rückgabe von Mobilgeräten wie Tablets, E-Reader, Laptops; Intelligente Rückgabesysteme für Bibliotheksmedien in allen Bibliotheken.	01/2020	12/2023			Projekt gemäß Maßnahmenplanung in Bearbeitung (Abschluss 2023)	Die Ablösung der bisher personalgebundenen Services bedeutet eine erhebliche Nutzungsvereinfachung und Flexibilisierung.
VII	Soziales und Familie	Bildung	Open Library Konzept	Bürgerfreundliche Ausweitung der Öffnungszeiten durch intelligente digitale Zugangssysteme und moderne Kundenkarten	10/2018	12/2023			Projekt gemäß Maßnahmenplanung in Bearbeitung (Abschluss 2023)	Stadtteilbibliothek Kalk in Betrieb, Rodenkirchen kurz vor Inbetriebnahme, Erweiterung auf weitere Standorte geplant
VII	Soziales und Familie	Bildung	Neues Projekt: Online-Veranstaltungen zu MINT- und Digitalthemen	Livestreams im Rahmen des jährlichen MINT-Festivals und aus dem Social-Media-Studio der Stadtbibliothek via Edudip oder YouTube	4/2020	12/2022			Projekt gemäß Maßnahmenplanung in Bearbeitung (Abschluss 2020-2022)	
VII		Bauen und Wohnen	Denkmalrechtliche Genehmigung	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/denkmal				Pilotierung NRW frühestens ab Juni 2022		OZG-Umsetzung Land NRW

Legende zur Ampel:

	Projekt abgeschlossen
	Projekt gemäß Maßnahmenplanung in Bearbeitung (Abschluss 2020-2022)
	Projekt gemäß Maßnahmenplanung in Bearbeitung (Abschluss 2023)
	Projekt aktuell nicht im Plan aber Abschluss gemäß Maßnahmenplanung nicht gefährdet
	Anmerkung zum Status erforderlich
	Projekt aktuell nicht im Plan / Abschluss gemäß Maßnahmenplanung gefährdet
	Anmerkung zum Status erforderlich
	Projekt kann nicht wie geplant realisiert werden
	Projekt wurde gemäß Abstimmung mit Dez. I gestrichen