

Cluster	Lebenslage OZG	Leistung (Prozess)	Kurzbeschreibung Projekt	Projektstart (Monat Jahr)	Projektende (Monat Jahr)	geschätzte Kosten	OZG-Leistung Bereitstellung Bund/Land NRW	Ampel	Erläuterung
Arbeitgebermarke		Ausbau Personalkiosk 1. Stufe Auszubildende	Die erste Ausbaustufe soll die Einbindung der städtischen Auszubildenden in den Personalkiosk ermöglichen.	offen	offen			Projekt aktuell nicht im Plan	Projektstart ist für 2022 anvisiert.
Arbeitgebermarke		Bewerbermanagement (Bewerberportal, Bewerberverwaltung)	Implementierung der SAP E-Recruiting-Software zur Durchführung von externen Stellenbesetzungsverfahren. Ergebnis: Das Bewerbungsverfahren im Bewerbercenter wird komplett online durchgeführt und die weitergehende Kommunikation mit der/dem Bewerber*in läuft ebenso online.	07.2018	10.2020			Projekt abgeschlossen	Projektabschluss 10/2020 erfolgt.
Arbeitgebermarke		Neue Bezeichnung: Aufbau eines Informationssystems für Personaldaten und -kennzahlen (SAP Business Warehouse Ausbau) Alte Bezeichnung: Einrichtung eines Datawarehouses mit SAP-Business Warehouse zum Aufbau eines Personalinformationssystems für das Personalmanagement	Sobald im Vorgängerprojekt SAP BW auf HCM eingeführt wurde und ein Berechtigungskonzept für die stadtweite Nutzung vorliegt, sind in diesem Projekt Daten (Fluktuation, OM-Daten, Stelleninformationen inkl. Vakanzen) so zu implementieren, dass sie für die Dienststellen selbstständig abrufbar sind.	offen	offen			Projekt aktuell nicht im Plan	Zeitverzug durch Umplanung im Vorgängerprojekt. Projektstart nicht mehr 2021.
Arbeitgebermarke		Personalvertretung digital	Digitalisierung der Personalvertretung durch Softwareeinführung.	10.2018	06.2021			Projekt abgeschlossen	Projektabschluss 06/2021 erfolgt. Entlastung der Projektleitung durch Auftraggeber (GPR) liegt vor.
Digital Framework		allgemeine eVerwaltungsakte	Die Allgemeine E-Verwaltungsakte soll bei ausgewählten Dienststellen, Abteilungen und Sachgebieten pilotiert und in der Folge allen städtischen Dienststellen als rechtssicheres Ablagesystem zur Einführung zur Verfügung gestellt werden. Ein Workflow zur elektronischen Abwicklung des innerstädtischen Schriftverkehrs (Auftrag, Mitzeichnung, Schlusszeichnung, Beteiligung, Schriftversand, Durchschrift...) soll integriert werden.	07.2019	12.2023	konsumtiv 270.000 € investiv 50.000 €		Projekt gemäß Maßnahmenplanung in Bearbeitung (Abschluss 2023)	Projektende 31.12.2023, Zielerreichung aktuell bei 29 %
Arbeitgebermarke		Neue Bezeichnung: Mobile Alarmierungslösung alte Bezeichnung: Erweiterung Alarmierungslösung für Arbeitsplätze		3/2020	30.09.2021			Projekt gemäß Maßnahmenplanung in Bearbeitung (Abschluss 2020-2022)	
		eGutachtenakte							Projekt wurde gestrichen.
Zukunftsfähige Bürgerdienste	Mobilität und Reisen - Lebenslage: Führerschein	Fahrerlaubnis - Führerscheinumtausch Online	Bürger*innen müssen die Führerscheine, die vor dem 18.01.2013 ausgestellt wurden, bis Januar 2033 umtauschen. Hierfür soll eine Online-Anwendung eingesetzt werden, um die Aufwände für die Bürger*innen zu reduzieren.	04/2020	10/2021			Projekt gemäß Maßnahmenplanung in Bearbeitung (Abschluss 2020-2022)	

Cluster	Lebenslage OZG	Leistung (Prozess)	Kurzbeschreibung Projekt	Projektstart (Monat Jahr)	Projektende (Monat Jahr)	geschätzte Kosten	OZG-Leistung Bereitstellung Bund/Land NRW	Ampel	Erläuterung
Zukunftsfähige Bürgerdienste	Mobilität und Reisen - Lebenslage: Führerschein	Fahrerlaubnis - Führerscheinantrag Online	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/de/tails/fahrerlaubnis-fuehrerscheinerstantrag					Projekt gemäß Maßnahmenplanung in Bearbeitung (Abschluss 2020-2022)	
Zukunftsfähige Bürgerdienste, Serviceerleichterung für Unternehmen	Mobilität und Reisen - Lebenslage: Strafen und Bußgelder im Straßenverkehr	Strafen und Bußgelder im Straßenverkehr - Verwarnungen und Bescheide mit QR-Code	Bürger*innen erhalten die Möglichkeit die Zahldaten der Stadt Köln direkt über den QR-Code mit der App ihrer Bank einzulesen.	05/2020	06/2021			Projekt abgeschlossen	
Zukunftsfähige Bürgerdienste	Unternehmensführung und Entwicklung - Geschäftslage: Veranstaltungen	Veranstaltungserlaubnis	https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/de/tails/veranstaltungserlaubnis					Projekt gemäß Maßnahmenplanung in Bearbeitung (Abschluss 2020-2022)	
Zukunftsfähige Bürgerdienste		Pilotbetrieb Indoor-Navigation bei 33	Besuchersteuerung innerhalb des Gebäudes als Wegweiser zu den einzelnen Vorsprachebereichen und Wartezonen innerhalb des Verwaltungsgebäudes im Standort Dillenburger Str. 56-66- Navigation innerhalb geschlossener Räume/Gebäuden analog gängiger Apps im Straßenverkehr u. a. auch für Menschen mit Einschränkungen, Pilotbetrieb konnte aufgrund der COVID19-Pandemie nur kurz starten. Der Pilot musste anschließend gestoppt werden. Verbesserung Service für Bürger*innen, besser gesteuerte	März 2020	Pilotprojekt wurde coronabedingt bis 11/2023 verlängert	Für die Verlängerung werden Lizenzkosten in Höhe von 6.500 € fällig		Projekt gemäß Maßnahmenplanung in Bearbeitung (Abschluss 2020-2022)	Durch die Corona-Pandemie sind Vorsprachen im Ausländeramt seit März 2020 nur mit Termin möglich. Die Vorsprechenden werden vom Wachdienst zur Sachbearbeitung geleitet, eine Nutzung der Indoor-Navigation erfolgt nicht. I/D2 plant derzeit eine Verlängerung des Pilotbetriebs über November 2021 hinaus um überhaupt die Möglichkeit zu haben, den Erfolg zu bewerten.
Zukunftsfähige Bürgerdienste	Querschnitt Bürgerinnen und Bürger	Neue Bezeichnung: "Kundenzentrum der Zukunft - Self-Service-Terminals" Alte Bezeichnung: Bürgerterminal	Alle neun Kundenzentren werden mit sogenannten Self-Service-Terminals ausgestattet, an denen Bürger*innen biometrische Fotos, Fingerabdrücke und ihre Unterschrift erfassen können. Hierdurch werden die bisherigen Fotoautomaten abgelöst	März 2020	März 2022	Interne Kosten, ansonsten ohne, da Dienstleistungskonzession		Projekt aktuell nicht im Plan aber Abschluss gemäß Maßnahmenplanung nicht gefährdet	
Zukunftsfähige Bürgerdienste	Querschnitt Bürgerinnen und Bürger	Pilotbetrieb Barzahlen bei der Bußgeldstelle	Bürger*innen können ihre Verwarnungen im ruhenden Verkehr beim Einkauf in unterschiedlichen Einzelhandelsgeschäften bezahlen, z. B. auch sonntags. Erweiterung des städtischen Zahlungsportfolios um ein innovatives Zahlverfahren	07/2018	06/2020	45.000,00 €		Projekt abgeschlossen	
		Neues Projekt: Einführung einer App für Smartphones zur Erfassung und Meldung von Schrottfahrrädern durch den Ordnungs- und Verkehrsdienst an die AWB		08/2020	aktuell nicht planbar			Projekt gemäß Maßnahmenplanung in Bearbeitung (Abschluss 2020-2022)	Das Projekt ist weiter im Fluß. Man ist weiterhin in Gesprächen mit der AWB. Ein Abschluss ist noch nicht absehbar.

Cluster	Lebenslage OZG	Leistung (Prozess)	Kurzbeschreibung Projekt	Projektstart (Monat Jahr)	Projektende (Monat Jahr)	geschätzte Kosten	OZG-Leistung Bereitstellung Bund/Land NRW	Ampel	Erläuterung
Zukunftsfähige Bürgerdienste, Serviceerleichterung für Unternehmen		Neue Bezeichnung: Pilotbetrieb Mobile Payment für den Verkehrsdienst Alte Bezeichnung: Pilotbetrieb Mobile Zahlgeräte für den Verkehrsdienst	Möglichkeit zur Kreditkartenzahlung von Verwarnungsgeldern bei ausländischen Fahrzeugen (Fahrzeugführer vor Ort), deren Halterdaten aufgrund EU-Recht nicht ermittelbar und im Ausland verfolgbar sind. Hauptsächlich im Bereich LKW und Busse	02/2019	12/2022	1.000,00 €		Projekt gemäß Maßnahmenplanung in Bearbeitung (Abschluss 2020-2022)	Zwischenzeitlich wurden -4- Self-Service-Terminals beschafft und befinden sich in Abstimmung mit 320 im Testbetrieb.
Digital Framework		Neues Projekt: Einführung des elektronischen Postzustellungsauftrags bei Bußgeldbescheiden		05/2020	03/2021			Projekt abgeschlossen	Produktivbetrieb März 2021
Soziales und Familie, Zukunftsfähige Bürgerdienste, Serviceerleichterung für Unternehmen	Mobilität und Reisen - Lebenslage: Kfz-Besitz	Parkerteichterung für besondere Personengruppen	https://ozg.kdn.de/ozg-leistungen/details/parkerteichterungen-fuer-schwerbehinderte-10723				noch kein Zeitpunkt veröffentlicht	Projekt gemäß Maßnahmenplanung in Bearbeitung (Abschluss 2020-2022)	
Zukunftsfähige Bürgerdienste	Engagement und Hobby - Lebenslage Tierhaltung	Tierhaltung - Hund anmelden/Hundesteuer	Bürger*innen können Hunde per Web-Service an- und abmelden und auch Steuerbefreiung oder -ermäßigung beantragen. Bürger*innen können zusammen mit der Anmeldung eines Hundes zur Hundesteuer mit gleichem Web-Service auch die Hunde für 32 anmelden, die erlaubnis- und/oder anzeigepflichtig sind	01.06.2019	31.03.2020			Projekt abgeschlossen	https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/klima-umwelt-tiere/tiere/hunde/wichtige-hinweise-zur-anmeldung-eines-hundes
Zukunftsfähige Bürgerdienste		elektronische Anzeige/Anhörungen/Befragung bei Ordnungswidrigkeiten (einschließlich Anbindung an ePayBL)	Bürger*innen können Ihre Verwarnungen im ruhenden Verkehr über einen personalisierten Link einsehen, Eingaben online fertigen und über eine Schnittstelle zu ePayBL bezahlen	06/2021	06/2022	55.000,00 €		Projekt gemäß Maßnahmenplanung in Bearbeitung (Abschluss 2020-2022)	Angebotsprüfung
Zukunftsfähige Bürgerdienste, Serviceerleichterung für Unternehmen		elektronische Rechnungsbearbeitung		01.04.2020	31.03.2021			Einführung der eRechnung Zentral abgeschlossen.	Einführung der eRechnung Zentral abgeschlossen. Sukzessive Ausweitung der Nutzung der eRechnung in verschiedenen Roll-Outs für die gesamte Stadtverwaltung.
Serviceerleichterung für Unternehmen	Steuern und Zoll - Geschäftslage Steuern und Abgaben	Übertragung der Erkenntnisse aus dem Projekt Digitalisierung Hundesteueranmeldung auf andere Steuerarten hier: Vergnügungssteuer auf Unterhaltungsgeräte	Bürger*innen können über ein mit 12 entwickeltes WEB-Verfahren im Internet ein Onlineformular aufrufen und die erforderlichen Angaben zur An-/Abmeldung von Geldspiel-/Unterhaltungsgeräten an den Fachbereich Vergnügungssteuer des Steueramts übersenden.	01/2020	05/2022		Das Onlineformular wird als Webdienst intern von 12 programmiert. Es werden keine Leistungen eingekauft durch 21; kein Finanzmittelbedarf durch 21	Projekt gemäß Maßnahmenplanung in Bearbeitung (Abschluss 2020-2022)	

Cluster	Lebenslage OZG	Leistung (Prozess)	Kurzbeschreibung Projekt	Projektstart (Monat Jahr)	Projektende (Monat Jahr)	geschätzte Kosten	OZG-Leistung Bereitstellung Bund/Land NRW	Ampel	Erläuterung
Serviceerleichterung für Unternehmen	Steuern und Zoll - Geschäftslage Steuern und Abgaben	Neue Bezeichnung: Übertragung der Erkenntnisse aus dem Projekt Digitalisierung Hundesteueranmeldung auf andere Steuerarten; hier: Kulturförderabgabe Alte Bezeichnung: Antragstellung Kulturförderabgabe	Im Internet hat 21 bereits ein Onlineformular für die quartalsweise abzugebende Steuererklärungen eingestellt, das derzeit ausgefüllt, ausgedruckt und unterschrieben an 21 übersandt wird. Projektgegenstand: 'elektronische Unterschrift' und durchgehende digitale Verarbeitung der Steuererklärungen						Das Projekt wird nicht im Rahmen der AG Bürger*innenservice umgesetzt. Die Optimierung der bereits vorhandenen Leistungen bei der KFA erfolgt im Rahmen der Pflege und Aktualisierung des digitalen Angebots.
Soziales und Familie	Familie und Kind - Lebenslage Kinderbetreuung	Neue Bezeichnung: Online-Belegungsmanagement basierend auf dem Sportanlagenkataster Alte Bezeichnung: Nutzung von Sport- und Freizeitangeboten	Das Sportstättenmanagement umfasst ein Sportanlagenkataster und ein Online-Belegungsmanagement für Sportanlagen (Hallen + Außensportanlagen). Teilbereich A: Schritt 1: es wird eine Datenbank samt Webzugang programmiert. Schritt 2: alle (ca. 400) Sportanlagen der Stadt Köln werden durch ein externes Architektenteam begangen und qualitativ und quantitativ bewertet. Die Ergebnisse werden in die Datenbank einarbeitet. Schritt 3: aus diesen Daten lassen sich dann Instandsetzung und Renovierungskosten, -reihenfolgenden und -arbeiten ableiten. Teilbereich B: Schritt 1: Stammdaten der Nutzer (Vereine, etc.) werden übertragen Schritt2: stadtinterne Nutzer werden geschult (Sportsachbearbeiter) Schritt 3: Sie werden mit dem Programm (Datenbank) die Belegung der Sportstätten managen Teilbereich C: Dem Bürger wird es möglich sein online	Beginn Erarbeitung Ausschreibung ca. 2019. Vergabe Leistung 04/2021	Teilbereich A: ca. Frühjahr, Sommer 2022, Teilbereich B: ca. Frühjahr, Sommer 2022 Teilbereich C: ca. Ende 2022	laut Auftrag: ~375.000€		Projekt aktuell nicht im Plan aber Abschluss gemäß Maßnahmenplanung nicht gefährdet	- Verzögerungen aufgrund späterer Vergabe (unterlegener Bieter hatte Rüge eingereicht) - Verzögerungen aufgrund Kapazitätsengpässe bei Amt -12 - Verzögerungen aufgrund Klärung von Leistungsinhalten Auftragnehmer / Auftraggeber
Zukunftsfähige Bürgerdienste, Serviceerleichterung für Unternehmen		eKommunikation	Medienbruchfreie Kommunikation mit anderen öffentlichen Organisationen	offen	offen			Projekt aktuell nicht im Plan / Abschluss gemäß Maßnahmenplanung gefährdet	Projektziel der Stadt Köln wird von anderen Organisationen nicht hinreichend unterstützt.
Soziales und Familie	Arbeit & Ruhestand - Lebenslage Armutsvermeidung	Geringverdiener-Pass bzw. Seniorenpass (= Köln-Pass)	Der Pass für Geringverdiener ist eine freiwillige kommunale Leistung. Er unterstützt einkommensschwache Familien und Bürger*innen in ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die gewährten Ermäßigungen schaffen mehr Mobilität, ermöglichen Teilnahme an kulturellen und sportlichen Aktivitäten und schaffen Anreize zur Nutzung der vielseitigen Angebote.	November 2020			Pilotierung NRW ab September 2021		https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte?filter%5BLaboratories%5D%5Btype%5D=&filter%5BLaboratories%5D%5Bvalue%5D%5B%5D=30

Cluster	Lebenslage OZG	Leistung (Prozess)	Kurzbeschreibung Projekt	Projektstart (Monat Jahr)	Projektende (Monat Jahr)	geschätzte Kosten	OZG-Leistung Bereitstellung Bund/Land NRW	Ampel	Erläuterung
Soziales und Familie		Neue Bezeichnung: Einführung der elektronischen Akte im Amt 50, 1. Teilprojekt: Erarbeitung des Konzepts zur nachfolgenden Einführung der E-Akte einschließlich Geschäftsprozessanalyse und -optimierung Alte Bezeichnung: eSozialakte	Einführung der elektronischen Sozialhilfeakte in den leistungsgewährenden Bereichen des Amtes 50	01.01.2020	31.12.2023			Projekt gemäß Maßnahmenplanung in Bearbeitung (Abschluss 2023)	
Soziales und Familie		Pflegeplatzwegweiser						Projekt aktuell nicht im Plan / Abschluss gemäß Maßnahmenplanung gefährdet	Projekt aktuell gestoppt, Neukonzeption muss abgewartet werden
Soziales und Familie	Arbeit - Lebenslage Armutsvermeidung	Aufbau eines Dokumentationssystems für das Programm Lebenswerte Veedel - Bürger- und Sozialraumorientierung in Köln	Für die Weiterentwicklung des Programms wurden in einem Qualitätsmanagement die Prozesse und Strukturen beschrieben. Die in den Prozessen erzeugten Informationen (z.B. zu sozialräumlichen Themen, deren Bearbeitung und den Ergebnissen der Bearbeitung) sollen in einer gemeinsamen Datenbank für die 15 Sozialraumgebiete dokumentiert werden und die Daten daraus für die weitere Analyse extrahierbar sein.	10/2021	10/2022			Projekt wurde noch nicht begonnen	

Cluster	Lebenslage OZG	Leistung (Prozess)	Kurzbeschreibung Projekt	Projektstart (Monat Jahr)	Projektende (Monat Jahr)	geschätzte Kosten	OZG-Leistung Bereitstellung Bund/Land NRW	Ampel	Erläuterung
Soziales und Familie	Arbeit - Lebenslage Armutsvermeidung	Online-Antrag auf Wohnberechtigungsschein						Projekt abgeschlossen	Phase 1 des Projekts - "Eröffnung der Möglichkeit einen WBS-Antrag online zu stellen" konnte erfolgreich umgesetzt werden (über 3.500 WBS-Anträge online seit dem 03.03.2020). Das Land NRW möchte einen einheitlichen Antrag für WBS entwickeln Ein entsprechender Auftrag an ein Softwareunternehmen wurde erteilt. Mit diesem einheitlichen Antrag soll es möglich werden Daten unmittelbar in diverse Fachverfahren einzuspielen. 56 hat insoweit keinerlei Einfluss auf den Projektstart. Phase 2 startet daher mit Verzögerung frühestens im 3. Quartal 2021 und endet dann ohne weitere Verzögerungen voraussichtlich mit
Soziales und Familie	Arbeit - Lebenslage Armutsvermeidung	eAkte Wohnberechtigungsschein	Die Papierakten im Bereich WBS sollen durch eine digitale Akte ersetzt werden. Dadurch werden die Weichen für eine zukunftsfähige Bearbeitung gestellt und die Basis für die digitale Bearbeitung geschaffen.	vorauss. I/2023	14 Monate nach Start	35.000 € Sachmittel		Projektstart erfolgt nach Abschluss Folgeprojektes eWohngeldakte	Der Start des Projektes verzögert sich wegen Verzögerungen in anderen Projekten.
Soziales und Familie	Arbeit - Lebenslage Armutsvermeidung	eWohngeldakte	Einführung der e-Wohngeldakte anstelle von Papierakten. Mit der digitalen Akte werden die Weichen für eine zukunftsfähige Bearbeitung des Wohngeldes gestellt und eine Basis für eine digitale Bearbeitung geschaffen.	10/2017	01/2020			Projekt abgeschlossen	abgeschlossen
Soziales und Familie	Arbeit - Lebenslage Armutsvermeidung	Neues Projekt: eWohngeldakte - Workflow	In diesem Folgeprojekt sollen Freigabe- und Beteiligungsworkflows konzipiert und in Köln-DMS eingeführt werden, um eine möglichst vollständige elektronische Bearbeitung zu ermöglichen und Medienbrüche abzubauen.	06/2021	11/2022	25.000,00 €		Projekt gemäß Maßnahmenplanung in Bearbeitung (Abschluss 2020-2022)	coronabedingte Verschiebung des Projektstarts auf den 01.06.2021
Soziales und Familie	Arbeit - Lebenslage Armutsvermeidung	Wohngeld - Übernahme der Daten aus den Online gestellten Anträgen in das Fachverfahren	Daten aus Onlineanträgen sollen über eine Schnittstelle medienbruchfrei in das Fachverfahren (CZ) übernommen werden. Bund und Länder entwickeln einen einheitlichen Online-Wohngeldantrag. Auf dieser Grundlage sollen Schnittstellen für die jeweiligen Fachverfahren definiert und vereinheitlicht werden.	Projektstart derzeit nicht terminierbar	6 Monate nach Start		Aktuell ist eine Inbetriebnahme NRW ab 10/2021 avisiert.	Projekt gemäß Maßnahmenplanung in Bearbeitung (Abschluss 2023)	Das Land NRW konnte bisher die erforderliche Schnittstelle nicht zur Verfügung stellen. Die Realisierung erfolgt im Anschluss daran.

Cluster	Lebenslage OZG	Leistung (Prozess)	Kurzbeschreibung Projekt	Projektstart (Monat Jahr)	Projektende (Monat Jahr)	geschätzte Kosten	OZG-Leistung Bereitstellung Bund/Land NRW	Ampel	Erläuterung
Soziales und Familie		Digitalisierung geförderter Wohnungsbau	Erweiterung der Programms Wohnung2000 um ein eigenes Modul zur Bearbeitung der Anträge zum geförderten Wohnungsbau: Schaffung einer Basis für die digitalisierte Kommunikation mit Antragstellenden und Vermeidung von Fehlerquellen durch Reduzierung von redundanter Datenhaltung und von Medienbrüchen	01/2020	05/2020			Projekt abgeschlossen	
		Grundwasserdatenmanagement	Die „Untere Bodenschutzbehörde und Grundwasserschutz“ beim Umwelt- und Verbraucherschutzamt der Stadt Köln wird mit einem EDV (elektronische Datenverarbeitung) gestützten Grundwasserdatenmanagementsystem zur Wahrnehmung von Aufgaben der Gewässeraufsicht für das Grundwasser, zur Überwachung von durch Altlasten oder schädliche Bodenveränderung verursachte Verunreinigungen von Gewässern, zur Überwachung von Altlasten und Altlastverdachtsflächen etc. ausgestattet.					Projekt gemäß Maßnahmenplanung in Bearbeitung (Abschluss 2020-2022)	Projekt wurde in 2020 ausgesetzt. - Ist mit den Arbeiten zur Datenmigration in der Produktivsetzung, deren Abschluss nun im 4. Quartal 2021 erfolgt.
Soziales und Familie, Serviceerleichterung für Unternehmen	Gesundheit - Lebenslage Tod	Online-Terminreservierung für Beisetzungen und Trauerhallen	Einführung eines Softwaremoduls, über den registrierte Bestattungsunternehmen freie Termine jederzeit online reservieren können. Zielsetzung ist eine deutliche Serviceoptimierung für Bestatter und Angehörige (bessere Planungsmöglichkeiten unabhängig von der Erreichbarkeit der Friedhofsverwaltung), Kundenzufriedenheit.	01.01.2020	31.12.2021	Ca. 8000,00 Euro für das Software-Modul nach Fertigstellung		Projekt aktuell nicht im Plan aber Abschluss gemäß Maßnahmenplanung nicht gefährdet	Derzeit verzögert sich das Projekt. Ein Testbetrieb ist für das 3.Quartal 2021 geplant.
Zukunftsfähige Bürgerdienste, Soziales und Familie		Neue Bezeichnung: Clubkatalog alte Bezeichnung: Kulturwegweiser Cologne	https://cpoint.stadt-koeln.de/mapapps/resources/apps/clubkatalog/index.html?lang=de					Projekt abgeschlossen	https://cpoint.stadt-koeln.de/mapapps/resources/apps/clubkatalog/index.html?lang=de
Serviceerleichterung für Unternehmen		Einführung Online-Modul für Fachverfahren VIA						Projekt kann nicht wie geplant realisiert werden	Projekt aus IT-Sicherheitsgründen abgebrochen
	Bürgerinnen und Bürger - Bildung	BAföG-Online-Antrag	https://ozg.kdn.de/ozg-leistungen/details/ausbildungsfoerderung-bafog-10056				noch kein Zeitpunkt veröffentlicht		