

# Sammelprojekte

# Anlage 2

## Pilotphase 1

## Pilotphase 2

## Pilotphase 3

## Pilotphase 4

**Zeitl.  
Ablauf**

Juni  
22

Juli  
22

August  
22

Sept.  
22

Okt.  
22

Nov.  
22

Dez.  
22

Jan.  
23

Feb.  
23

März  
23

April  
23

Mai  
23

**Information  
und  
Austausch**



Schulungen und  
Dialog mit  
Schriftführungen



Abfrage Feedback  
Mandatsträger nach  
jeder Phase.

**Gremien**

Dezernat III

Dezernat VI

Dezernat I

Dezernat IV

Dezernat V

Dezernat VII

Dezernat VIII

Dezernat IX