

## Projektbearbeitung

	Maßgabe/Top der Antrags	Zuständig	Sachstand	Zeitplan
Einteilung der Korridore Erstellung Bewertungsschema Definition MIV Grundnetz	2./3./4./5./ 6./10.	661	Entwurf gefertigt	3./4.Quartal 2021
Amstinterne Vorstellung / Abstimmung				1.Quartal 2022
Vorgespräche mit der politischen Gremien/Fraktionen	10./11.	66	in Durchführung	1./2. Quartal 2022
Bewertung von Maßnahmen Kommunikation mit Interessensvertretern	7./8./9./10./ 11.	externe Vergabe	in Vorbereitung	2./3. Quartal 2022
Makroskopische Untersuchungen von Szenarien mit dem Verkehrsmodell Stadt Köln: - heutige Verkehrsbelastungen - stadtweiter Umweltverbundanteil 75%	1.	661 / externe Vergabe	Zusammenhang mit Fortschreibung Verkehrsmodell Stadt Köln / KVB (Prognose Umweltszenario 2035)	vorraussichtlich 3./4. Quartal 2022