

2019 Kosten Baubeschluss: Mio € 1,877
2020 1. Kostenfortschreibung: Mio € 2,308
2022 2. Kostenfortschreibung: Mio € 3,067

Verteilung Mehrkosten auf 3 von 10



