

Objekt: Generalsanierung der Sportanlage - Humboldtstraße Platz 1 in 51145 Köln-Porz-Urbach
Kostenentwicklung nach Angebotseingang



Gewerk / Leistung	Kostenberechnung genehmigt durch RPA vom 08.12.2020 (netto)	geschätzte Ausschreibungsleistung durch den Fachplaner: Stand Juni 2022 (netto)	Ausschreibungsergebnisse nach Submission: Stand November 2022 (netto)	Mehrkosten gegenüber der Kostenberechnung (netto)	Mehrkosten gegenüber der Kostenberechnung in %
Zeile	1	2	3	4	5
Summe netto 200er (Vorbereitende Maßnahmen)	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0%
Summe netto 300er (Baukonstruktionen)	663.775,40 €	792.880,00 €	1.046.138,89 €	382.363,49 €	57%
Summe netto 400er (Technische Anlagen)	507.455,00 €	635.850,00 €	708.497,54 €	201.042,54 €	40%
Summe netto 500er (Außenanlagen und Freiflächen)	1.911.494,50 €	2.550.997,00 €	2.402.008,77 €	490.514,27 €	26%
Summe netto 600er (Ausstattung)	7.500,00 €	7.500,00 €	8.625,00 €	1.125,00 €	15%
Summe netto 700er (Baunebenkosten)	482.098,00 €	486.400,00 €	486.400,00 €	4.302,00 €	0,9%
Gesamtsumme netto	3.602.322,90 €	4.503.627,00 €	4.681.670,20 €	1.079.347,30 €	
zzgl. Mwst. 19%	684.441,35 €	855.689,13 €	889.517,34 €	205.075,99 €	
Gesamtsumme brutto	4.286.764,25 €	5.359.316,13 €	5.571.187,54 €	1.284.423,29 €	
in %	100%	125%	130%		

Stand: 10.11.2022