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Zusatzliches Investitionsprogramm 2007 und 2008 gemal Beschluss des
Sportausschusses vom 16.10.2007

hier: Instandsetzung von Zaunanlagen- und Ballfangzaunen auf Sportanlagen im
Koélner Stadtgebiet

Die Instandsetzung- bzw. Erneuerung der Einzdunungen- und Ballfangzaunanlagen in
Stabgitterausfuihrung auf den Sportanlagen:

In der Gracht, KéIn-Poll,

Rolshover Stral3e, KdIn-Kalk,

An der Lenzwiese, Koéln-Kalk,

Sinnersdorfer Stral3e, Kéln-Roggendorf/Thenhoven
Unterer Komarweg, Koéln-Lindenthal
Konrad-Adenauer-Stral3e, Koln-Rodenkirchen und
Roggendorfstral3e in Koln-Flittard

sind, bis auf kleine Restarbeiten (Anbindung des Blitzschutzes deren Montage und Justie-
rung der Toranlagen) fertig gestellt. Die Zaunarbeiten werden somit spatestens Ende der
22. Kalenderwoche abgeschlossen sein.

Daran anschlie3end beginnen die gleich gelagerten Arbeiten auf den Sportanlagen Sin-
nersdorfer Straf3e in Kéln-Roggendorf/Thenhoven und Takufeld in KéIn-Ehrenfeld. Diese
werden ca. vier Wochen in Anspruch nehmen, so dass mit einer Fertigstellung des Ge-
samtprojektes bis Ende Juni 2009 zu rechnen ist.







