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Bauvorhaben: Erneuerung der Schutzplanken auf der Industriestrafe
hier: Priifung der Kostenberechnung
RPA-Nr.: KOB 2011/13152
Voraussichtliche Kosten: 533.324,07 € netto
Gepriifte Kosten: 425.000;00 € netto

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Datum vom 17.06.2011 legen Sie dem RPA die iiberarbeitete Kostenberechnung fiir die
Erneuerung der Schutzplanken auf der Industriestrale zwischen Geestemlinder Str. und
Emdener Str. incl. Landschaftsbauarbeiten zu Prifung vor.

Nach Durchsicht der Untérlagen wird der Fortfiihrung der MaRnahme dem Grunde nach zu-
gestimmt.

Bzgl. der ermittelten Kosten ist festzuhalten, dass sich die Einheitspreise der Uberwiegenden
Positionen im Titel »Erneuerung der Schutzplanken® an den Preisen des aktuellen Rahmen-
vertrages orientieren und nach eigenen Recherchen damit dem derzeit marktiiblichen Niveau
entsprechen. Der Einheitspreis der Position 1.2.60, Schutzplankenkonstruktion herstellen
(EDSP zweifach), ist allerdings stark {iberhdht. Durch eine Reduzierung um rund 50,- €/m
wird ein realistischerer Preis erreicht und die Summe des Titels um rund 78.000,- € gesenkt.
Die Preise fir die Positionen des Titels »sLandschaftsbauarbeiten“ wurden dem Mittelpreis-

“ speicher von 66 entnommen. Erfahrungsgeman liegt das Submissionsergebnis regelmaRig
ca. 25-30% unter der Kostenberechnung. Das entspricht im vorliegenden Fall ca. 30.000,00
€. Eine Reduzierung der Gesamtsumme nach den Kriterien des Modifikations-Faktors erfolg-
te nicht.

Die Vorhaltung der Verkehrssicherung sollte fiir den Fall einer Bauzeitverlédngerung in sepa-
raten Positionen aufgefiihrt werden. Die Abrechnung Idsst sich im Bedarfsfall so deutlich
vereinfachen. Auch die Erstellung und Anordnung der Verkehrszeichenpléne sollte in einer
eigenen Position.erfasst werden, da unterschiedliche Leistungen getrennt zu beschreiben
sind. Darliber hinaus wird empfohlen, vorabgestimmte Verkehrszeichenpline oder entspre-
chende Regelpléne nach RSA als Kalkulationshilfe den Vergabeunterlagen beizufiigen.

Stundenlohnarbeiten sind zu vermeiden. Diese diirfen nur in Ausnahmefallen und in dem
unbedingt erforderlichen Umfang, der im Vorhinein bekannt sein sollte, ausgeschrieben wer-
den. Sie dienen nicht dazu, vergessene oder unvorhersehbare Leistungen abzufangen. Soll-
ten zusatzliche Leistungen anfallen, sind diese tiber Nachtrége abzuwickeln und zu vergii-
ten. ’

Weitere fachtechnische Fragen konnten in einem Telefonat mit 66, Herrn Barej, geklart wer-
den. 4
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