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Maßnahmen in Bearbeitung
3 Kita Elzstr. 8 Neubau X            2.500.000 EUR X X 2012-2014

3 Kita Im Kamp 18 Neubau X            2.800.000 EUR X X X I/2011 II/2012

3 Kita Wendelinstr Neubau X            2.500.000 EUR X 2013-2015

4 Kita Ottostr./Overbeckstr. Neubau GS und Kita X            1.855.000 EUR X X X I/2012 II/2014 x

5 Kita Zonserstr. 1a

(Merheimer Platz)

Neubau X            3.250.000 EUR X 2013-2014

6 Kita Berrischstr Generalsanierung + Erweiterung / 

Umnutzung

X            2.900.000 EUR X X 2012-2013

6 Kita St. Tönnis Str. GI X            2.080.000 EUR X - ruht / Standortklärung

8 Kita Kalk-Mülheimer-Str. Energetische Sanierung X            1.500.000 EUR X X 2012-2013

9 Kita Augsburger Str. 3 Neubau X            2.740.000 EUR X X 2012-2013

9 Kita Dellbrücker Mauspfad Neubau X            3.450.000 EUR X X 2012-2014

9 Kita Europaring 59-61 Neubau X            2.500.000 EUR 

9 Kita Rendsburger Platz 1 HS Sanierung, Neubau TH / Kita / 

JE

X            2.273.964 EUR X X X III/2010 II/2014

Fertiggestellte oder entfallene Maßnahmen im Berichtszeitraum
--

Kostenrahmen gemäß
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