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Grundschule Köln-Weiler, Fühlinger Weg 

Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen in der Bezirksvertretung Chorweiler fragt nach dem aktuellen 
Sachstand über Planungszeiträume und voraussichtliche Realisierung des Schulneubaus der Grund-
schule Köln-Weiler, Fühlinger Weg. 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Ursprünglich war die Realisierung des Neubaus für den Zeitraum Mai 2013 bis Mai 2015 vorgesehen. 
Um dieses Ziel zu erreichen sollte nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt 
das Baugenehmigungsverfahren im Juli/August 2012 eingeleitet werden. Parallel hierzu war vorgese-
hen, den Baubeschluss zu erwirken. Geplant war das Bauvorhaben im Passiv-Haus-Standard. 
 
Auf Grund der im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Haushaltes für das Jahr 2012 getrof-
fenen Beschlüsse wurde verwaltungsintern vereinbart, künftig dem Rat bei allen Baumaßnahmen zu 
einer Maximalvariante auch eine kostengünstigere Variante mit reduzierten Standards vorzuschlagen. 
Auf dieser Basis ist eine Baubeschlussvorlage aktuell in der verwaltungsinternen Abstimmung und 
soll den politischen Gremien in den Dezembersitzungen 2012 zur Beschlussfassung vorgelegt wer-
den. 
 
Durch die Neuabstimmungen kann ein Baubeginn nunmehr frühestens Ende 2013 erfolgen. Für den 
Fall, dass eine andere als bisher geplante Variante beschlossen werden sollte, könnte dies durch 
erforderliche Umplanungen zu weiteren Verzögerungen führen. 
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