
Stand 31.01.2014

Kostenanschlag nach DIN 276-1 Anlage 3

Kurzbeschreibung netto Angebot / Schätzung

Gesamtkosten 641.885,00 EUR

Summe 300+400 623.271,00 EUR

100 Grundstück 0,00 EUR
110 Grundstückswert,

120 Grundstücksnebenkosten,

130 Freimachen von Belastungen

200 Herrichten und Erschließen 0,00 EUR
210 Herrichten,

220 Öffentliche Erschließung,

230 Nichtöffentliche Erschließung,

240 Ausgleichsabgaben,

250 Übergangsmaßnahmen

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 337.147,14 EUR 401.205,10 EUR
310 Baugrube

320 Gründung

330 Außenwände

340 Innenwände Vorbereitende Maßnahmen 6.200,00 EUR 7.378,00 EUR

Abbruch 33.090,00 EUR 39.377,10 EUR

Rohbau Türöffnungen schließen 35.310,00 EUR 42.018,90 EUR

Schreiner-/Schlosserarbeiten (Türen, WC-Trennwände) 28.359,20 EUR 33.747,45 EUR

Schreiner-/Schlosserarbeiten (Wasch-/Duschräume neu)) 31.100,00 EUR 37.009,00 EUR

Maler- und Anstricharbeiten 50.936,74 EUR 60.614,72 EUR

Trockenbauarbeiten 12.515,00 EUR 14.892,85 EUR

Trockenbau Nachtrag Brandschutz 8.350,00 EUR 9.936,50 EUR

Fliesenarbeiten Wasch- und Duschräume neu 36.280,00 EUR 43.173,20 EUR

Nachtrag Unterkonstruktion Fliesen 6.633,00 EUR 7.893,27 EUR

Stundenlohnarbeiten 4.260,00 EUR 5.069,40 EUR

Brandwand über Dach 8.849,60 EUR 10.531,02 EUR

Rauchschutztüren 12 Stk 47.934,60 EUR 57.042,17 EUR

zusätzliche Malerarbeiten 712,40 EUR 847,76 EUR

350 Decken Bodenbelagarbeiten 21.116,60 EUR 25.128,75 EUR

360 Dächer

370 Baukonstruktive Einbauten

390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen Bauendreinigung 5.500,00 EUR 6.545,00 EUR

400 Bauwerk - Technische Anlagen 186.610,00 EUR 222.065,90 EUR
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Sanitärarbeiten WC-Anlage Bestand 78.350,00 EUR 93.236,50 EUR

Sanitärarbeiten Wasch-/Duschräume neu 43.760,00 EUR 52.074,40 EUR

420 Wärmeversorgungsanlagen

430 Lufttechnische Anlagen
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440 Starkstromanlagen Elektroarbeiten Wohnräume 57.650,00 EUR 68.603,50 EUR

Elektroarbeiten Wasch-/Duschräume neu 6.850,00 EUR 8.151,50 EUR

450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

460 Förderanlagen

470 Nutzungspezifische Anlagen

480 Gebäudeautomation und Gebäudesystemtechnik

490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen

500 Flächen in Außenanlagen 0,00 EUR
510 Geländeflächen

520 Befestigte Flächen

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen

540 Technische Anlagen in Außenanlagen

550 Einbauten in Außenanlagen

560 Wasserflächen in Außenanlagen

570 Pflanz- und Saatflächen in Außenanlagen

590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen 

600 Ausstattung und Kunstwerke 0,00 EUR
610 Ausstattung

620 Kunstwerke

700 Baunebenkosten 18.614,00 EUR
710 Bauherrenaufgaben

720 Vorbereitung der Objektplanung 

730 Architekten- und Ingenieurleistungen Objektplanung 10.600,00 EUR 12.614,00 EUR

740 Gutachten und Beratung konstruktiver Brandschutz 5.042,02 EUR 6.000,00 EUR

750 Kunst

760 Finanzierung

770 Allgemeine Baunebenkosten

790 Sonstige Baunebenkosten


