Gebatdewirtschaft (GW)
Projektmanagement Feuerwehr

Dachabdichtungen

Zimmermann
Betonfassade
Florack

Trockenbau
Stima

Kostenverfolgung Hubschrauberbetriebsstation

300

Fassaden-Konstruktion

Butzbach
Estricharbeiten
IBR

Elektroarbeiten
Koch

400

Abwasser- / Wasseranlagen

Blum

500

Freiflachengestaltung / Zaun

Bauer Courth

Landschaftshau

Glasmacher

Tiefbau / Strassenbau

Dr. Fink-Stauf

Nachfragstibersicht

NA 1 Abdichtung Wanddurchdringungen

NA 1 Fassadenhalter (zurlickgewiesen)
NA 2 Anderung Plattendimension

N1 vereifachtes Trennwandsystem
NA 1 SchlieRbereichsiiberwachung

NA 1 Anderung in Schnelizementestrich

NA 1 Steuerung LED-Feuer 3-stufig
NA 2 AnschluB Christoph Rheinland
NA 3 Weiterleitung Videosignal

NA 4 Kamera Riickwand Hangar

NA 1 Doppelwandscheiben
NA 2 Duschwannen

NA 1 zuséatzliche Zaunarbeiten
NA 1 PflanzmaBnahmen Osthang

NA 1 Kanalbau

NA 2 Erdbau

NA 3 Strassenbau

NA 4 Arbeiten im Deponiebereich

NA 5 Stillstand

NA 6 Zusétzliche/Geénderte Leistungen
NA 7 Oberflachenabdichtung

NA 8 Rauhbett-Mulde

NA 9 Monitorléschanlage

NA 10 Tankanlage

NA 11 Baugrube

NA 12 Anflugbefeuerung

NA 13 Alt. Tagwasserhaltung Baugrube
NA 14 Zusatzlich BE-Fléche

NA 15 Gabionenwand

NA 16 Kuppenmodellierung

NA 17 Tankanlage

NA 18 Besprechungscontainer (entfallt)
NA 19 Errosionssicherung Mulde

NA 20 Hangsicherung Faschinen

NA 21 Aussichtspunkt (andere HSt)
NA 22 Kuppenbegrinung

NA 23 Kuppenmodelierung

NA 24 Kuppenabdeckung Geogitter
NA 25 Einmessung Tankanlage

NA 26 Reinigung Tankanlage

NA 27 Funkmastfundament

NA 28 L-Steinwand — Fundament Eingangs

NA 29 Abdichtung Hangarriickwand
NA 33 Stromversorgung ITH

Bauarbeiten an Betankungsanlage

Helf&Stephan

NA 1 Zelt und Heizung
NA 2 Unterbrechung und Stahlplatten

2.765,43 €

- €
5.224,45 €

2371191 €
9.909,51 €

17.112,00 €

4.728,14 €
25.000,00 €
4.468,99 €
3.500,00 €

3.31598 €
143,59 €

27.227,20 €
21.924,56 €

13.893,23 €
92.5614,65 €
10.516,17 €
53.573,03 €
40.993,25 €
25.259,89 €
677.769,38 €
22.579,38 €
115.809,11 €
117.679,39 €
143.010,12 €
33.44149 €
30.521,98 €
58.403,30 €
59.768,42 €
14.907,89 €
250.657,22 €
- €
26.366,62 €
17.702,92 €
101.253,48 €
2146391 €
127.844,68 €
155.814,82 €
2.997,96 €
4.460,50 €
12.469,07 €
819,58 €
80.045,17 €
51.52399 €

112.166,24 €
15.934,53 €

Aﬂ[aje 42
10.02.2015

Georg Klein
R 29560
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