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152/1 Frau Luttmann-Paffrath
612 Herr Schwark

Nr. Projekt 13
 - Arbeitsschritte Quartal

Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lebenswertes Chorweiler - ein Zentrum im Wandel (Fachamt 61) Verantwortlich

Vorbereitende Untersuchung durch 151/2

Vorbereitung
Ortsbegehungen mit BBSR und OFD 61

Zuwendungsbescheid vom 03.12.2016

Beauftragung und Betreuung Fotodokumentation 61

13.1.1 Abstimmung Vergabe 61

Ausschreibung: EU-weit, Frist 37 Tage

Auswertung/Vergabe 

13.1.2 Planungswerkstatt und Bürgerbeteiligung 61

13.1.3 Öffentliche Präsentation 61 Kol

Abstimmung mit Privateigentümern 

Konzeptüberarbeitung

13.1.4 Öffentliche Abschlusspräsentation 61 Kol

13.1.5 Begleitung des weiteren Entwicklungsprozesses 61

13.1.6 Abrechnung 61

Letzte Rechnungstellung

Aufbereitung aller Rechnungen

Konsumtiv; Finanzstelle Koeln, Finanzposition 1502.572.9900.1, 
eingestellte Haushaltsmittel 2016 bis 2019 700.000,00 €

Baustelleneinrichtung Sanierung Bezirksrathaus 26

13.2.1 Vergabe- und Beauftragungsphase 61 mit 66
Abstimmung Vergabe

Vergabe Moderationsleistungen

Vergabe Verfahrensbegleitung des VOF Verfahrens

Ausschreibung Vergabe von Leistungen bis Lph. 8: EU-weit, Frist 37 Tage

Sachbericht bis 02.05. bei 15 61
bis 

2.05

Tag der Städtebauförderung am 21.05.2016; Anmeldefrist 31.03.2016 61
21.
05.

13.2.2 Planungswerkstatt unter Beteiligung von Bürgerschaft + Politik 61

Vorentwurfs- und Entwurfsplanung bearbeiten  Lph. 2 + 3

Einstiegskolloquim 61 Kol

   -  Freianlagen

außerhalb des öffentlichen Straßenlandes (z. B. ECE-Fläche) 61 mit 67

innerhalb des öffentlichen Straßenlandes 61 mit 66

   -  Straßenplanung 61 mit 66

Zwischenkolloquium 61 Kol

Interfraktionelles Gespräch 61 IG

Sachbericht bis 02.11. bei 15 61
bis 

2.11.

Kolloquium Endpräsentation 61 Kol

Planungs- und Baubeschluss BV, Stea, Finanzen 61 M

Zwischenbericht Daten bis 31.12. eintragen + an 15 61 ZB

Sachbericht bis 02.05. bei 15 61
bis 

2.05

13.2.3 Ausführungsplanung  Lph. 5, HOAI 

   -  Freianlagen

außerhalb des öffentlichen Straßenlandes (z. B. ECE-Fläche) 67 mit 61

innerhalb des öffentlichen Straßenlandes 66 mit 61

   -  Straßenplanung 66 mit 61

Sachbericht bis 02.11. bei 15 61
bis 

2.11.

13.2.4 Ausschreibung 66

Zwischenbericht Daten bis 31.12. eintragen + an 15 61 ZB

13.2.5 Auswertung / Vergabe 66

Sachbericht bis 02.05. bei 15 61
bis 

2.05

13.2.6 Bauausführung 66

Sachbericht bis 02.11. bei 15 61
bis 

2.11.

Zwischenbericht Daten bis 31.12. eintragen + an 15 61 ZB

Sachbericht bis 02.05. bei 15 61
bis 

2.05

13.2.7 Abrechnung

Letzte Rechnungstellung

Aufbereitung aller Rechnungen

Verwendungsnachweis M

Prüfung Verwendungsnachweis

Investiv; Finanzstelle 1502-0902-6-0020, Finanzposition 1502.578.5200.7, 
eingestellte Haushaltsmittel 2016 bis 2019 2 Mio.

13.3.1 Vergabe- und Beauftragungsphase 61 mit 66
Abstimmung Vergabe

Vergabe Moderationsleistungen

Vergabe Verfahrensbegleitung des VOF Verfahrens

Ausschreibung Vergabe von Leistungen bis Lph. 8: EU-weit, Frist 37 Tage

Sachbericht bis 02.05. bei 15 61
bis 

2.05

Tag der Städtebauförderung am 21.05.2016; Anmeldefrist 31.03.2016 61
21.
05.

13.3.2 Planungswerkstatt unter Beteiligung von Bürgerschaft + Politik 61

Vorentwurfs- und Entwurfsplanung bearbeiten  Lph. 2 + 3

Einstiegskolloquim 61 Kol

   -  Freianlagen

außerhalb des öffentlichen Straßenlandes (z. B. ECE-Fläche) 61 mit 67

innerhalb des öffentlichen Straßenlandes 61 mit 66

   -  Straßenplanung 61 mit 66

Zwischenkolloquium 61 Kol

Interfraktionelles Gespräch 61 IG

Sachbericht bis 02.11. bei 15 61
bis 

2.11.

Kolloquium Endpräsentation 61 Kol

Planungs- und Baubeschluss BV, Stea, Finanzen 61 M

Zwischenbericht Daten bis 31.12. eintragen + an 15 61 ZB

Sachbericht bis 02.05. bei 15 61
bis 

2.05

13.3.3 Ausführungsplanung  Lph. 5, HOAI 

   -  Freianlagen

außerhalb des öffentlichen Straßenlandes (z. B. ECE-Fläche) 67 mit 61

innerhalb des öffentlichen Straßenlandes 66 mit 61

   -  Straßenplanung 66 mit 61

Sachbericht bis 02.11. bei 15 61
bis 

2.11.

13.3.4 Ausschreibung 66

Zwischenbericht Daten bis 31.12. eintragen + an 15 61 ZB

13.3.5 Auswertung / Vergabe 66

Sachbericht bis 02.05. bei 15 61
bis 

2.05

13.3.6 Bauausführung 66

Sachbericht bis 02.11. bei 15 61
bis 

2.11.

Zwischenbericht Daten bis 31.12. eintragen + an 15 61 ZB

Sachbericht bis 02.05. bei 15 61
bis 

2.05

13.3.7 Abrechnung

Letzte Rechnungstellung

Aufbereitung aller Rechnungen

Verwendungsnachweis M

Prüfung Verwendungsnachweis

Investiv; Finanzstelle 1502-0902-6-0021, Finanzposition 1502.578.5200.7, 
eingestellte Haushaltsmittel 2016 bis 2019 4,45 Mio.

13.4.1 Vergabe- und Beauftragungsphase 61 mit 66
Abstimmung Vergabe

Vergabe Moderationsleistungen

Vergabe Verfahrensbegleitung des VOF Verfahrens

Ausschreibung Vergabe von Leistungen bis Lph. 8: EU-weit, Frist 37 Tage

Sachbericht bis 02.05. bei 15 61
bis 

2.05

Tag der Städtebauförderung am 21.05.2016; Anmeldefrist 31.03.2016 61
21.
05.

13.4.2 Planungswerkstatt unter Beteiligung von Bürgerschaft + Politik 61

Vorentwurfs- und Entwurfsplanung bearbeiten  Lph. 2 + 3

Einstiegskolloquim 61 Kol

   -  Freianlagen

außerhalb des öffentlichen Straßenlandes (z. B. ECE-Fläche) 61 mit 67

innerhalb des öffentlichen Straßenlandes 61 mit 66

   -  Straßenplanung 61 mit 66

Zwischenkolloquium 61 Kol

Interfraktionelles Gespräch 61 IG

Sachbericht bis 02.11. bei 15 61
bis 

2.11.

Kolloquium Endpräsentation 61 Kol

Planungs- und Baubeschluss BV, Stea, Finanzen 61 M

Zwischenbericht Daten bis 31.12. eintragen + an 15 61 ZB

Sachbericht bis 02.05. bei 15 61
bis 

2.05

13.4.3 Ausführungsplanung  Lph. 5, HOAI 

   -  Freianlagen

außerhalb des öffentlichen Straßenlandes (z. B. ECE-Fläche) 67 mit 61

innerhalb des öffentlichen Straßenlandes 66 mit 61

   -  Straßenplanung 66 mit 61

Sachbericht bis 02.11. bei 15 61
bis 

2.11.

13.4.4 Ausschreibung 66

Zwischenbericht Daten bis 31.12. eintragen + an 15 61 ZB

13.4.5 Auswertung / Vergabe 66

Sachbericht bis 02.05. bei 15 61
bis 

2.05

13.4.6 Bauausführung 66

Sachbericht bis 02.11. bei 15 61
bis 

2.11.

Zwischenbericht Daten bis 31.12. eintragen + an 15 61 ZB

Sachbericht bis 02.05. bei 15 61
bis 

2.05

13.4.7 Abrechnung

Letzte Rechnungstellung

Aufbereitung aller Rechnungen

Verwendungsnachweis M

Prüfung Verwendungsnachweis

Investiv; Finanzstelle 1502-0902-6-0022, Finanzposition 1502.578.5200.7, 
eingestellte Haushaltsmittel 2016 bis 2019 1,5 Mio.

Mittel für 2015: 100.000,00 € für für Planungskosten wurden abgerufen

Kol Kolloquium

M Meilenstein/Beschlussfassung

Sachberichte/Zwischenberichte
21.
05. Tag derStädtebauförderung

2016
733.333,33 €

2017
1.600.000 €

2018
1.100.000 €

I. II. I. II. III. IV.III. IV.

13.1
Gestaltungskonzept Freiraum und Umfeld  

(Fachamt 61)

Neugestaltung Pariser Platz; Steigerung der Aufenthaltsqualität 
(Fachamt 61)

13.4

13.2

13.3

I. II. III. IV.

Neugestaltung Lyoner Platz; Steigerung der Aufenthaltsqualität
(Fachamt 61)

Neugestaltung Liverpooler Platz; Steigerung der Aufenthaltsqualität 
(Fachamt 61)

2019
1.466.667 €

I. II. III. IV.

Anlage 2




