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32. Sitzung des Aktionsbündnisses vom 10.07.2018   

Maßnahme  

Gesamtschule Wasseramselweg  

Projektnr. 192 - 194 

Start der neuen Gesamtschule zum Schuljahr 

2018/19 mit 6 Eingangsklassen 

 

Beteiligte Ämter / Dienststellen 
26, 27, 40, 63 

Federführend für Lösung:  
VI/26   

Interim ab Schuljahr 2018/19 

 

Die Container wurden am 25.05.2018 freigemessen und konnten pünktlich zum Schulstart ab 

29.08.2018 in Betrieb genommen werden. 

 

Die Baugenehmigung für die Nutzungsänderung der ehemaligen Tennishalle als Mensa und 

Sporthalle wurde mit Bescheid vom 31.07.2018 unbefristet erteilt.  

 

 


