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Frau Rinnenburger 

26 Gebäudewirtschaft
20.12.2017 

Freigabe der Leistungsphase III (Entwurfsplanung) sowie der Kostenberechnung für 
den Erweiterung.sbau des Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums in der Leybergstraße 1 
in 50939 Köln-Sülz (Lindenthal) 

Sehr geehrte Frau Rinnenburger, 

im Zusammenhang mit der Bausoll 111 Prüfung zur Entwurfsplanung wurden uns für den 
Neubauber�ich folgende Unterlagen vorgelegt: 

A Prüfbericht der Gebäudewirtschaft zur Entwurfsplanung (Stand 07.11.2017) sowie der er
läuternde Prüfbericht des externen Projektsteurers pbr.pmd aus Düsseldorf (Stand 
09.10.2017). 

a) Die Vollständigkeit aller Unterlagen aller Fachplaner wird seitens des Projektsteuerers
im Wesentlichen bestätigt.

b) Eine Aussage zur Qualität der Planung inklusive Angaben zu Abweichungen zu den
Qualitätsvorgaben (z. B. BQA) ist im Prüfbericht nicht explizit enthalten (siehe hierzu
Punkte b.1) bis b.8.1) der Bewertungsmatrix Bau soll II).

c) Eine Aussage zur Kostenentwicklung Kostenschätzung (Stand 03.03.2017) gegenüber
Kostenberechnung (Stand 13.09.2017) nach DIN 276 inklusive Angaben zur Kostenstei
gerung sind im Prüfbericht enthalten. Die Kostensteigerung von ca. 6,9 % wird darin be
gründet. Die Detaillierungstiefe der Kostenberechnung lediglich in die 2. Ebene der Kos
tengruppen ist als zu gering einzustufen und entspricht nicht den Regularien der DIN
276.

d) Angaben zu Änderungen im Bereich der Betriebskostenrisiken sind im Prüfbericht
nicht explizit enthalten.

e) Eine Aussage zur Terminplanung inklusive Angaben zu Verzögerungen bzw. Verzö
gerungsgründen ist im Prüfbericht enthalten.

B Anlagen der Gebäudewirtschaft zum Prüfbericht: 

B1 Die Planungen inklusive Baubeschreibung der LPH 3 von Objektplanung und· Außen
anlagenplanung liegen im Wesentlichen vollständig vor. Die fehlenden bzw. inhaltlich 
bemängelten Punkte wurden im Prüfber'icht des externen Projektsteuerers aufgeführt 
und können im Rahmen der Genehmigungsplanung nachgeliefert werden. 

B2 Die Flächenberechnung mit Soll/Ist-Vergleich zur Raumliste liegt vor. 

B3 Die Kostenberechnung nach DIN 276 liegt mit zu geringer Detailierungstiefe vor. 

B4 Die Energiecheckliste liegt vor. 

B5 Ein Terminplan liegt vor. 
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Erweiterungsbau Hildegard-von-Bingen Gymnasium; Neubau

SOLL/IST Vergleich der Nutzflächen anhand SOLL-Vorgabe Raumprogramm
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1.

2.

3.

4. 1 AU Klassenraum (72qm) AU 72,00 - OG1 71,73 -0,27 Raum I101 - Differenzierungbreich abgezogen OG2 72,05 +0,32 +0,05
5. 1 AU Klassenraum (72qm) AU 72,00 - OG1 73,61 +1,61 OG1 74,01 +0,40 +2,01
6. 1 AU Klassenraum (72qm) AU 72,00 - OG1 72,76 +0,76 OG0 73,23 +0,47 +1,23
7. 1 AU Klassenraum (72qm) AU 72,00 - OG1 72,57 +0,57 OG1 72,78 +0,21 +0,78
8. 1 AU Klassenraum (72qm) AU 72,00 - OG1 74,09 +2,09 OG1 75,61 +1,52 +3,61
9. 1 AU Klassenraum (72qm) AU 72,00 - OG1 72,93 +0,93 OG1 72,95 +0,02 +0,95

10. 1 AU Klassenraum (72qm) AU 72,00 - OG1 72,57 +0,57 OG1 72,78 +0,21 +0,78
11. 1 AU Klassenraum (72qm) AU 72,00 - OG2 74,01 +2,01 OG2 75,64 +1,63 +3,64
12. Zwischensumme Klassenräume 72qm 576,00 584,27 +8,27 589,05 +4,78 +13,05
13. 2 AU Klassenraum (64qm) AU 64,00 - OG1 66,83 +2,83 OG1 66,98 +0,15 +2,98
14. 2 AU Klassenraum (64qm) AU 64,00 - OG1 64,08 +0,08 OG1 64,47 +0,39 +0,47
15. 2 AU Klassenraum (64qm) AU 64,00 - OG1 63,30 -0,70 OG1 63,45 +0,15 -0,55
16. 2 AU Klassenraum (64qm) AU 64,00 - OG2 66,61 +2,61 OG2 66,95 +0,34 +2,95
17. Zwischensumme Klassenräume 64qm 256,00 260,82 +4,82 261,85 +1,03 +5,85
18. 5 AU Gruppendifferenzierungsraum AU 36,00 - OG1 36,46 +0,46 OG1 37,16 +0,70 +1,16
19. 5 AU Gruppendifferenzierungsraum AU 36,00 - OG1 35,12 -0,88 OG1 35,56 +0,44 -0,44
20. 5 AU Gruppendifferenzierungsraum AU 36,00 - OG1 36,45 +0,45 OG1 37,09 +0,64 +1,09
21. 5 AU Gruppendifferenzierungsraum AU 36,00 - OG1 34,70 -1,30 OG1 35,20 +0,50 -0,80
22. 5 AU Gruppendifferenzierungsraum AU 36,00 - OG1 35,13 -0,87 OG1 35,52 +0,39 -0,48
23. 5 AU Gruppendifferenzierungsraum AU 36,00 - OG2 36,46 +0,46 OG2 37,12 +0,66 +1,12

24. - - - - 0,00
Zusätzl. Differenzierungsfläche: Räumliche 
Gegebenheiten ermöglichen eine zusätzl. Fläche die innerhalb 
des Klassenraumes als Differenzierungsfl. benutzt werden 
kann.

OG1 9,20 +9,20 Zusätzl. Differenzierungsfläche aus 
Raum I101 OG1 9,98 +0,78 +9,98

25. Zwischensumme Differnzierungsraum,-fläche 216,00 223,52 +7,52 227,63 +4,11 +11,63
26. 6 AU Unterrichtsmittel AU 36,00 - OG1 49,00 +13,00 - OG1 50,42 +1,42 +14,42
27. 6 AU Unterrichtsmittel AU 36,00 - OG2 23,00 -13,00 - OG2 23,73 +0,73 -12,27
28. Zwischensumme Unterrichtsmittel 72,00 72,00 +0,00 74,15 +2,15 +2,15
29.

30. Zwischensumme Bereich AU - Allgemeiner Unterricht 1.120,00 1.140,61 +20,61
Insgesamt mehr Fläche Aufrund Reduktion der 

Konstruktionsfläche und aufgrund der 
kleineren Treppentürme.

1.152,68 +12,07 +32,68

31.

32. 11 NW Schüler-Übungsraum NW 72,00 Präzisierung: NW-BIO OG2 72,27 +0,27 OG2 72,65 +0,38 +0,65
33. 11 NW Schüler-Übungsraum NW 72,00 Präzisierung: NW-BIO OG2 72,78 +0,78 OG2 73,04 +0,26 +1,04
34. 11 NW Schüler-Übungsraum NW 72,00 Präzisierung: NW-BIO OG2 72,57 +0,57 OG2 72,78 +0,21 +0,78
35. Zwischensumme Schüler-Übungsraum 216,00 217,62 +1,62 218,47 +0,85 +2,47
36. 12 NW Demonstr. u. Übungsraum NW 72,00 Präzisierung: NW-CH OG2 72,88 +0,88 OG2 76,46 +3,58 +4,46
37. 12 NW Demonstr. u. Übungsraum NW 72,00 Präzisierung: NW-CH OG2 72,71 +0,71 OG2 73,73 +1,02 +1,73
38. 12 NW Demonstr. u. Übungsraum NW 72,00 Präzisierung: NW-CH OG2 72,56 +0,56 OG2 73,13 +0,57 +1,13
39. 12 NW Demonstr. u. Übungsraum NW 72,00 Präzisierung: NW-CH OG2 75,43 +3,43 OG2 72,95 -2,48 +0,95
40. Zwischensumme Demonstr. U. Übungsraum 288,00 293,58 +5,58 296,27 +2,69 +8,27

41. 14 NW Vorbereitung/Sammlung/Schulzoo NW 42,00
Zur Information: Seitens des Nutzers wird ein 
separater Lagerraum für den Zoo gebraucht. BH bewilligt diese 
Forderung. Siehe dazu Liste N°4 Zeile 139.

OG2 42,00 +0,00 OG2 43,29 +1,29 +1,29

Erläuterung siehe oben

Lph2

Auflistung orientiert sich an folgender Quelle: 
Raumliste; dat. 28.04.2016; Verf. Stadt Köln - Schulverwaltungsamt 402

SOLL (Raumliste) IST (Lph3)

Auflistung N°1

Erläuterung siehe oben

Erläuterung siehe oben

Die Nutzfläche ist insgesamt leicht gestiegen, weil die 
Trennwände schmaler dimenisioniert werden konnten, 

und weil die Treppenhäuser kompakter geplant 
werden konnten. 

Die Nutzfläche ist insgesamt leicht gestiegen, weil die 
Trennwände schmaler dimenisioniert werden konnten, 

und weil die Treppenhäuser kompakter geplant 
werden konnten. 

Kister Scheithauer Gross Architekten und Stadtplaner GmbH
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42. 14 NW Sammlung NW 60,00 Präzisierung: NW-BIO OG2 59,44 -0,56 OG2 54,93 -4,51 -5,07 
43. 14 NW Sammlung NW 60,00 Präzisierung: NW-BIO OG2 58,48 -1,52 OG2 63,69 +5,21 +3,69
44. 14 NW Sammlung NW 60,00 Präzisierung: NW-CH OG2 62,88 +2,88 OG2 63,25 +0,37 +3,25
45. 14 NW Sammlung NW 60,00 Präzisierung: NW-CH OG2 65,25 +5,25 OG2 63,88 -1,37 +3,88
46. Zwischensumme Sammlung & Schulzoo 282,00 288,05 +6,05 289,04 +0,99 +7,04
47.

48. Zwischensumme Bereich NW - Naturwissenschaften 786,00 799,25 +13,25
Insgesamt mehr Fläche Aufrund Reduktion der 

Konstruktionsfläche und aufgrund der 
kleineren Treppentürme.

803,78 +4,53 +17,78

49.

50. 18 TMS Mehrzweckraum MZ 72,00 Präzisierung: MZR SI OG1 74,80 +2,80 OG1 75,47 +0,67 +3,47
51. 18 TMS Mehrzweckraum MZ 72,00 Präzisierung: MZR SI OG2 74,80 +2,80 OG2 75,48 +0,68 +3,48
52. 19 TMS Mehrzweckraum MZ 56,00 Präzisierung: MZR SII OG2 63,17 +7,17 OG2 63,50 +0,33 +7,50

53. 20 (SF) 
TMS

(Nebenraum)
Nebenraum zum Mehrzweckraum

(SF) 
21 16,00

Korrektur Angaben BH: Seitens BH konnte die 
genaue Nutzung und Definition des Nebenraums-Bereich-SF 
nicht präzisiert werden, und wurde nachträglich als Nebenraum 
für die MZR des TMS-Bereiches nachkorrigiert.

OG2 16,00 +0,00 OG2 16,63 +0,63 +0,63

54.

55. Zwischensumme Technisch - musischer Bereich 216,00 228,77 +12,77 Insgesamt mehr Fläche Aufrund Reduktion der 
Konstruktionsfläche. 231,08 +2,31 +15,08

56.

57. 21 BLV Bibliothek BLV 172,00 Zur Information: Oberhalb ca.2,5qm der Nutzfläche 
wird die geforderte Li.Höhe von 3,6m unterschritten.

EG 172,00 +0,00 EG 169,37 -2,63 -2,63 

58. 22 BLV Schüleraufenthaltsraum Sek II BLV 64,00 Zur Information: Oberhalb ca.2,5qm der Nutzfläche 
wird die geforderte Li.Höhe von 3m unterschritten.

EG 64,00 +0,00 EG 61,98 -2,02 -2,02 

59. 23 BLV Lehrerarbeitsstation 25qm BLV 25,00 OG1 42,00 +17,00 OG1 43,24 +1,24 +18,24
60. 23 BLV Lehrerarbeitsstation 25qm BLV 25,00 OG2 36,63 +11,63 OG2 38,37 +1,74 +13,37
61. 23 BLV Lehrerarbeitsstation 20qm BLV 20,00 - 0,00 -20,00 - 0,00 +0,00 -20,00 

62. 25 BLV Schulsozialarbeiter BLV 16,00
Korrektur Angaben BH: Seitens des Nutzers wird 
präzisiert, dass in diesem Raum auch Gruppengespräche 
stattfinden müssen, und deshalb mehr Fläche benötigt wird. 
BH bewilligt diese Forderung (nach Möglichkeit) umzusetzen. 

EG 18,25 +2,25 EG 13,01 -5,24 -2,99 

63. 26 BLV Streitschlichter BLV 16,00
Korrektur Angaben BH: Seitens des Nutzers wird 
präzisiert, dass in diesem Raum auch Gruppengespräche 
stattfinden müssen, und deshalb mehr Fläche benötigt wird. 
BH bewilligt diese Forderung (nach Möglichkeit) umzusetzen. 

EG 23,00 +7,00 EG 12,13 -10,87 -3,87 

64. 27 BLV separater Kopierraum BLV 8,00 - OG1 8,03 +0,03 OG1 9,11 +1,08 +1,11
65.

66. Zwischensumme Bereich Bibliothek-Lehrer-Verwaltung 346,00 363,91 +17,91 347,21 -16,70 +1,21
67.

68. Raumprogrammfläche (Nutzfläche) 2.468,00 2.532,54 +64,54 2.534,75 +2,21 +66,75
69.

70. 28 SP Sporthalle - 3 Übungseinheiten SP 1.215,00 - UG 1.215,00 +0,00 UG 1.215,00 +0,00 +0,00

71. Nebenräume nach DIN 18 032

Korrektur Angaben BH: Seitens des BH wird 
präzisiert, dass nicht wie angegeben alle geforderten 
Nebenräume der DIN 18032 eingeplant werden sollen, 
sondern die darauf aufbauende abgestimmte Liste der Stadt 
Köln (siehe dazu untere Auflistung N°2) 

-

72. 28 SP Kraftraum SP 68,00
Korrektur Angaben BH: (Email "Fragen HvB-
Gymnasium", Amt für Schulentwicklung vom 18,07.2016) 
Seitens des BH wird präzisiert, dass statt der hier 
angegebenen 68 qm,  69qm eingehalten werden sollen. Siehe 
dazu auch Zeile 128.

- 0,00 +0,00 - 0,00 +0,00 +0,00

73. 28 SP Regieraum SP 8,00
Korrektur Angaben BH: (Email "Fragen HvB-
Gymnasium", Amt für Schulentwicklung vom 18,07.2016) 
Seitens des BH wird präzisiert, dass dieser zusätzlicher 
Regieraum nicht erforderlich ist. 

- 0,00 0,00 - 0,00 +0,00 +0,00

Erläuterung siehe oben

GW & Amt 40: Entscheidung den Geräteraum in den 
Neubau zu integrieren. Dadurch müssen Bibliothek 

und Schüleraufenthalt leicht verkleinder werden.

GW & Amt 40: Entscheidung den geräteraum in den 
Neubau zu integrieren. Dadurch müssen 

Schulsozialarbieter und Streitschlichter stark 
verkleinder werden.

Zur Information: Aus raumorganisatorischen Gründen, 
werden die Lehrerstationen in 2, anstatt in die vorgegebenen 3 
Räume verteilt. 

Die Nutzfläche ist insgesamt leicht gestiegen, weil die 
Trennwände schmaler dimenisioniert werden konnten, 

und weil die Treppenhäuser kompakter geplant 
werden konnten. 

Kister Scheithauer Gross Architekten und Stadtplaner GmbH



HvB Gymnasium, Leybergstr. 1, Köln‐Sülz SOLL/IST Flächenvergleich Stand: 13.09.2017
Seite: 3 von 4

Nr
Zeile

B
la

tt 
N

r

B
er

ei
ch

Raumbezeichnung Raum-Nr Fläche m² Erläuterungen

Ve
ro

rt
un

g 
ak

tl.
Pl

an
un

g

Fläche m² Diff. zu 
SOLL Vergleich zur Lph2

Ve
ro

rt
un

g 
ak

tl.
Pl

an
un

g

Fläche m² Diff. zu 
Lph2

Diff. zu 
SOLL

Lph2SOLL (Raumliste) IST (Lph3)

74. 28 SP (Mehrzweckraum) Raum Sportvereine SP 40,00

Zur Information: Aus raumorganisatorischen Gründen, 
soll dieser für den Bereich NRW Sportschule vorgesehener 
Raum ins UG zum Sportbereich gelegt werden. Dadurch ist 
nur eine sehr eingeschränkte natürliche Belichtung und 
Belüftung möglich. Der Raum eignet sich nicht mehr als 
Aufenthaltsraum bzw. Mehrzweckraum. Dementsprechend 
musste der Raum umbenannt werden.

UG 40,60 +0,60 Auf Türnischen wurde verzichtet. UG 42,46 +1,86 +2,46

75.

76.

77.

78.

79. - - Sporthalle 3-teilbar - 1.215,00 Zur Information: Fläche bereits konkretisiert anhand 
Auflistung N°1 (siehe Zeile 70.)

UG - - UG
80. - - Geräteraum  (inkl.Ball-Lagerraum) - 122,00 UG 62,00 -60,00 UG 61,03 -0,97 -60,97 
81. UG 60,00 +60,00 UG 61,03 +1,03 +61,03
82. - - Tribüne (Stauraum) - 32,00 - UG 70,00 +38,00 UG 66,59 -3,41 +34,59

83. - - (Eingangsbereich/Foyer)
Vorraum Tribüne / Zuschauergang - 100,00

Korrektur Angaben BH: Die Zuschauer werden 
nicht wie ursprünglich vorgegeben ebenerdig in die Sporthalle 
geführt, sondern erschließen die Tribüne über ein 
Zwischengeschoss, um den Sporthallenboden zu schonen. 
Der Foyer Bereich wird somit verlegt und muss reduziert 
werden. Zum Aufenthalt aller Zuschauer im Sinne eines 
Foyers eignet sich diese Fläche nicht mehr. 

ZG 16,40 -83,60 ZG 16,79 +0,39 -83,21 

84. - - Umkleide - 24,00 Präzisierung: Umkleide Damen UG 21,76 -2,24 UG 25,70 +3,94 +1,70
85. - - Umkleide - 24,00 Präzisierung: Umkleide Damen UG 21,77 -2,23 UG 25,70 +3,93 +1,70
86. - - Umkleide - 24,00 Präzisierung: Umkleide Herren UG 21,77 -2,23 UG 25,70 +3,93 +1,70
87. - - Umkleide - 24,00 Präzisierung: Umkleide Herren UG 22,12 -1,88 UG 26,07 +3,95 +2,07
88. - - Dusch-/Waschraum - 16,00 Präzisierung: Damen UG 26,62 +10,62 UG 18,66 -7,96 +2,66
89. - - Dusch-/Waschraum - 16,00 Präzisierung: Herren UG 26,62 +10,62 UG 18,64 -7,98 +2,64
90. - - WC - im Umkleidebereich - 2,50 Präzisierung: Damen UG 1,80 -0,70 UG 2,51 +0,71 +0,01
91. - - WC - im Umkleidebereich - 2,50 Präzisierung: Damen UG 1,80 -0,70 UG 2,51 +0,71 +0,01
92. - - WC - im Umkleidebereich - 2,50 Präzisierung: Herren UG 1,80 -0,70 UG 1,87 +0,07 -0,63 
93. - - WC - im Umkleidebereich - 2,50 Präzisierung: Herren UG 1,80 -0,70 UG 1,87 +0,07 -0,63 
94. - - Umkleide für Behinderte - 28,00 Präzisierung: Damen UG 28,02 +0,02 UG 36,71 +8,69 +8,71
95. - - Umkleide für Behinderte - 28,00 Präzisierung: Herren UG 28,00 +0,00 UG 36,93 +8,93 +8,93
96. - - Dusch-/Waschraum für Behinderte - 25,00 Präzisierung: Damen UG 22,79 -2,21 UG 14,26 -8,53 -10,74 
97. - - Dusch-/Waschraum für Behinderte - 25,00 Präzisierung: Herren UG 22,75 -2,25 UG 14,23 -8,52 -10,77 
98. - - WC - im Umkleidebereich für Behinderte - 5,00 Präzisierung: Damen UG 5,30 +0,30 UG 5,11 -0,19 +0,11
99. - - WC - im Umkleidebereich für Behinderte - 5,00 Präzisierung: Herren UG 4,96 -0,04 UG 5,02 +0,06 +0,02

100. - - Lehrer-/Helferumkleide in Umkleide für Behinderte - 6,00 - 0,00 +0,00 - 0,00 +0,00 +0,00
101. - - Lehrer-/Helferumkleide in Umkleide für Behinderte - 6,00 - 0,00 +0,00 - 0,00 +0,00 +0,00
102. - - Rollstuhlabstellfläche in Umkleide für Behinderte - 3,50 - 0,00 +0,00 - 0,00 +0,00 +0,00
103. - - Rollstuhlabstellfläche in Umkleide für Behinderte - 3,50 - 0,00 +0,00 - 0,00 +0,00 +0,00
104. - - WC - Eingangs-/Straßenschuhbereich - 5,00 - UG 4,96 -0,04 UG 4,79 -0,17 -0,21 
105. - - WC - Eingangs-/Straßenschuhbereich - 5,00 - UG 4,96 -0,04 UG 4,79 -0,17 -0,21 
106. - - WC - Turnschuhbereich - 5,00 - UG 4,62 -0,38 UG 4,95 +0,33 -0,05 
107. - - WC - Turnschuhbereich - 5,00 - UG 4,62 -0,38 UG 4,95 +0,33 -0,05 

108. - - WC-Anlage - Tribüne / Besucher
& Pausen - WC - 46,00

Gem. Abstimmung: Die Zuschauer werden das UG 
im Regelfall nicht betreten, darum wird das Zuschauer-WC 
zusammengelegt mit dem im EG befindlichen Pausen-WC.

EG 81,84 +35,84 EG 82,58 +0,74 +36,58

109. - - Rollstuhllager - 9,00 Korrektur Angaben BH:  Diese Raum soll entfallen. 
(siehe auch Anmerkungen Zeile 100-103)

- 0,00 0,00 - 0,00 +0,00 -9,00 
110. - - Lehrerumkleide / Sanitärraum / Regie - 12,00 - UG 12,00 +0,00 UG 13,11 +1,11 +1,11
111. - - Lehrerumkleide / Sanitärraum / Regie - 12,00 - UG 12,00 +0,00 UG 13,11 +1,11 +1,11
112. - - Lehrerumkleide / Sanitärraum / Regie - 12,00 Präzisierung: zusätzl. genutzt als Sanitätsraum UG 20,40 +8,40 UG 20,12 -0,28 +8,12

Regieräume wurden ergänzt mit Sanitärräumen

Auflistung orientiert sich an folgender Quelle: 
3-fach Turnhalle - mit Mehrfachnutzung, Raumliste mit Nebenräumen nach DIN und Abstimmung 
zwischen 26 und 40; dat. 28.02.2012

Auflistung N°2

Zur Information: Aus raumorganisatorischen Gründen, 
wird der Geräteraum in zwei getrennte Räume unterteilt.

Korrektur Angaben BH: Das UG ist aufgrund der 
nicht ebenerdigen Erschließbarkeit nur für eine geringe Anzahl 
an Rollstuhlfahrern gleichzeitig nutzbar; gem. Abstimmungen 
mit dem Ansprechpartner für Barrierefreiheit galt es die 
Umkleiden daran anzupassen. Diese Räume sollen entfallen.

Kister Scheithauer Gross Architekten und Stadtplaner GmbH
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113. - - Regieraum - 8,00
Korrektur Angaben BH: Seitens des BH wird 
präzisiert, dass dieser zusätzlicher Regieraum nicht 
erforderlich ist. Die in der Auflistung Nebenräume 3-
Fachsporthalle geforderten 3 Regieräume werden als 
ausreichend erachtet. (siehe auch Zeile 73.) 

UG 0,00 +0,00 UG 0,00 +0,00 +0,00

114. - - Straßenschuhgang - 90,00 - UG 77,37 -12,63 UG 78,20 +0,83 -11,80 
115. - - Turnschuhgang - 90,00 - UG 222,82 +132,82 UG 222,93 +0,11 +132,93
116. - - Hausreinigung Geräteraum - 4,00 - UG 3,87 -0,13 UG 4,14 +0,27 +0,14

117. - - Hausreinigung Umkleide - 9,00 - UG 9,00 +0,00
Raum wurde verkleinert, weil Platz für die 

Sanitärräume der Regieräume gefunden werden 
musste. 

UG 7,24 -1,76 -1,76 

118. - - Kraftraum - 72,00
Korrektur Angaben BH: (Email "Fragen HvB-
Gymnasium", Amt für Schulentwicklung vom 18,07.2016) 
Seitens des BH wird präzisiert, dass statt der hier 
vorgebebenen 72qm,  69qm eingehalten werden sollen. Siehe 
dazu auch Zeile 128.

UG 0,00 +0,00 UG 0,00 +0,00 +0,00

119. - - Geräteraum für Außensportanlage - 6,00

Korrektur Angaben BH:  Seitens des BH wird 
nachträglich präzisiert, dass dieser Raum nicht vorgesehen 
werden soll. Später dennoch wird gem. Nutzer ein Raum 
wiederum gefordert, für Außensportgeräte und 
Abstellmöglichkeit für div. Geräte der Hausmeister-Tätigkeit. 
siehe Liste N°4

0,00 +0,00 EG 0,00 +0,00 +0,00

120. - - Zentraler Haustechnikraum/Hallenwart - 9,00 - - 7,77 -1,23 - 8,05 +0,28 -0,95 

121. - - Technik - 250,00
Zur Information: An dieser Stelle werden nur die 
Technikflächen aufgelistet, die sich im UG/Sportgeschoss 
befinden (ohne Tech Schächte).

UG 153,24 -96,76 Platzbedarf Technik & Einbeziehung des 
Lüftungskanals UG 195,34 +42,10 -54,66 

122.

123. Gesamt 1.062,00 1.087,55 +25,55 1.131,23 +43,68 +69,23
124.

125.

126.

127.

128. - - Kraftraum - 69,00 Siehe Anmerkungen Zeile 72 & 118. UG 69,00 +0,00 UG 69,07 +0,07 +0,07
129. - - Mehrzweckraum NRW Sportschule - 40,00 Zur Information: Fläche bereits konkretisiert anhand 

Auflistung N°1 (siehe Zeile 74.)
0,00 +0,00 0,00 +0,00 +0,00

130. - - Regieraum - 8,00 Siehe Anmerkungen Zeile 73 & 113 0,00 +0,00 0,00 +0,00 +0,00

131. - - Zuschauertribüne - 246,00
Zur Information: die angegebene Ist-Fläche bezieht 
sich auf die Grundflächen, welche die Tribünenkonstruktion im 
ausgezogenen Zustand  in der Turnhalle einnimmt. Der 
Stauraum beträgt lediglich 70qm (siehe auch Zeile 82).

ZG 249,30 +3,30 Zuschauertroebe verliert durch die reinragenden 
Stützenquerschnitte an Fläche. ZG 245,04 -4,26 -0,96 

132.

133. Summe Vorgaben Brief 246,00 318,30 +72,30 314,11 -4,19 +68,11
134.

135.

136.

137.

138. - - separater Geräteraum - 20,00 Siehe auch Anmerkungen Zeile 119 - 20,00 +0,00 Geräteraum soll nicht mehr ausgegliedert werden 24,68 +4,68 +4,68
139. - - Abstellraum Schulzoo - 8,00 Siehe auch Anmerkungen Zeile 41 OG2 8,03 +0,03 8,94 +0,91 +0,94
140.

141. Summe Vorgaben Brief 28,00 28,03 +0,03 33,62 +5,59 +5,62

Zur Information:

Diese Auflistung orientiert sich an den übermittelten Forderungen durch die BH- und Nutzergemeinschaft und die in diesem Zusammenhang 
entstandenen Änderungen. 
Eine vollständige Auflistung der Netto-Raumfläche enthält die Liste NRF.

Auflistung N°4
Auflistung orientiert sich an folgender Quelle: 
Email Schule "HvB, Außensportanlage, Lagerraum, Schulzoo", vom 17.11.2016

Auflistung orientiert sich an folgender Quelle: 
Brief "Geplanter Erweiterungsbau de Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums, Leyberg Str. 1, 50935 
Köln (Sülz)"; dat 22 01 2016; Verf Stadt Köln - Schulverwaltungsamt 402

Auflistung N°3

Kister Scheithauer Gross Architekten und Stadtplaner GmbH


