
Baukosten Titel 1+Titel 2 - zum Baubeschluss

Erweiterungsbau Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud und Verwaltungsflächen,
Obenmarspforten (am Kölner Rathaus), 50667 Köln

alle Angaben brutto

KG 100 Grundstück                          

KG 200 Herrichten und Erschließen                            
KG 300 Bauwerk-Baukonstruktionen                          
KG 400 Bauwerk-Technische Anlagen                          
KG 500 Außenanlagen                            
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke                            
Bemusterungen Mockup                            
KG 700 Baunebenkosten                          

Zwischensumme Kostengruppen 200-700 (ohne Grundstück)                          

                         

Summe Kostengruppen 200-700 (ohne Grundstück)                          

Gesamtkosten inklusive Risikozuschlag und Grundstückskosten                        

siehe auch: Anlage Risikobetrachtung

aufgestellt 263-10, 28.04.2020

Risikozuschlag gem. Risikobetrachtung: 25% der KG 200-700



Erweiterungsbau Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud und Verwaltungsflächen

Baukosten nach Bauteilen - zum Baubeschluss

alle Angaben brutto

Kostengruppe

ER
Erweiterung 
Museum

VE
Verbindungs- 
bauwerk

Anpassungen 
im Bestand

MA
Gemeinschaftshaus 
+ Servicehaus

ST
Arbeitshaus

200 Herrichten und Erschließen                                    -                                                                 
300 Bauwerk-Baukonstruktionen                                                                                  
400 Bauwerk-Technische Anlagen                                                                                       
500 Außenanlagen                                         -                                                                 
600 Ausstattung und Kunstwerke                                        -                                                                 
Bemusterungen + Mockups                                         -                                              -                          

                                                                              

              

700               

              

Baukosten gesamt Titel 1 + Titel 2

zzgl. Risikozuschlag 25% der KG 200-700               

zzgl. Grundstückskosten               

Gesamtkosten 

aufgestellt 263-10, 28.04.2020

                                                  

Baukosten gesamt nach Titeln                                                     

                                                    

Titel 1 (Museum) Titel 2 (Blockrand)

Herstellungskosten nach Bauteilen 

Herstellungskosten nach Titeln                                                     

Die Nebenkosten werden dem Titel 1 zu 2/3 
und dem Titel 2 zu 1/3 zugeordnet

                                                      

2

95.067.218 €



Erweiterungsbau Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud und Verwaltungsflächen

Überschlägliche Baukosten nach Bauteilen - zum Baubeschluss:  Weiterplanung ohne Bauteile Martinstrasse 30+32

alle Angaben brutto

Kostengruppe

ER
Erweiterung 
Museum

VE
Verbindungs- 
bauwerk

Anpassungen 
im Bestand

MA
Gemeinschaftshaus 
+ Servicehaus

ST
Arbeitshaus

200 Herrichten und Erschließen                                    -                           
300 Bauwerk-Baukonstruktionen                                                  
400 Bauwerk-Technische Anlagen                                                       
500 Außenanlagen                                         -                           
600 Ausstattung und Kunstwerke                                        -                           

Bemusterungen + Mockups                                         -                           

                                              entfällt

              

700               

Baukosten gesamt nach Titeln               

Baukosten gesamt Titel 1 + Titel 2

zzgl. Risikozuschlag 25% der KG 200-700               

Grundstückskosten (keine) -                          

Gesamtkosten

                                                    

                                                    

(überschlägliche 
Ermittlung) * 

entfällt

** Die Nebenkosten - zzgl. Umplanungskosten - werden 
dem Titel 1 zu 2/3 und dem Titel 2 zu 1/3 zugeordnet.

                                                      

                                                    

Titel 1 (Museum) Titel 2 (Blockrand)

Herstellungskosten nach Bauteilen

Herstellungskosten nach Titeln                                                     

3



Erweiterungsbau Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud und Verwaltungsflächen

Überschlägliche Baukosten nach Bauteilen - zum Baubeschluss:  Weiterplanung ohne Bauteile Martinstrasse 30+32

*

**

aufgestellt 263-10, 28.04.2020

Die Nebenkosten/Honorare wurden nicht gemindert, da insbesondere für die Generalplanerleistungen ein Pauschalfesthonorar vereinbart ist. Es wurde ein 
zusätzliches überschläglich kalkuliertes Honorar für die gesondert zu vergütenden Umplanungen berücksichtigt. 

Mittels Machbarkeitsstudie zur Nutzung des Bauteils Steinweg wäre zu ermitteln inwieweit dieses Bauteil zur Kompensation für Museumsflächen oder für 
Verwaltungsflächen zur Verfügung stehen kann.
Zur überschläglichen Ermittlung der Baukosten für das Bauteil Steinweg wurden deshalb hier die höheren Kostenkennwerte je m² Bruttogeschossfläche für 
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