
WE 71325 Finkens Garten
Friedrich-Ebert-Straße 49 in 50996 Köln
Bauvorhaben: Sanierung des Haupthauses in Finkens Garten

Anlage 2a
Einbindung von 14 / Vorlage zur Maßnahmenentscheidung
Prüfung der Kostenschätzung als Grundlage für einen Ratsbeschluss

Gesamtkostenermittlung zum Bauvorhaben Haupthaussanierung
SAP Auswertung KG 700 Baunebenkosten

Kostengruppe n  
[KG]

Auftragneh mer Bestellung Kostenanschlag 
[brutto]

Kostenfeststellung 
[brutto]

Bauphysik 8000,00 8096,34

TGA 10000,00

Brandschutz 4641,00 2558,50

Architektur 77000,00 7768,95

Elektro 10000,00 6839,48

Gutachter  339,51

 8000,00 11767,32

Gutachter 3300,00

Gutachter 382,00 381,98

Statik 10000,00

Katasteramt 1540,00 1540,00

Feuerwehr 100,00 25,50

Vergabeamt 7651,10

Summe 700 132963,00 46968,68

SAP Auswertung und Hochrechnung KG 900 HOAI-Architekten-/Ing.leistungen

Eigenleistung Objektcenter
Variante A [b rutto] Variante B [brutto]

festgestellt 261-18 26572,74 26572,74

hochgerechnet 261-24 35000,00 40500,00

Summe 900 61572,74 67072,74

Summe KG 700 gem. Kostenanschlag [brutto] 132963,00 132963,00
Summe KG 900 Variante A [brutto] 61572,74
Summe KG 900 Variante B [brutto] 67072,74

Summe 700+900 [brutto] 194535,74 200035,74
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