
Objektüberwachung   Überwachen und Koordinierung der Ausführung, Organisation behördlicher Abnahmen LPH 8

Objektbetreuung und Dokumentation   Objektverwaltung, Überwachung der WartungsleistungenLPH 9

Neun Leistungsphasen eines Bauvorhabens
Bedarfsplanung   Klärung der Nutzungsidee, ProjektplanungLPH 0

Grundlagenermittlung   Ortsbegehung, Klärung der Aufgabenstellung, BudgetLPH 1

Vorplanung   Planungskonzept, zeichnerische Darstellung, KostenschätzungLPH 2

Entwurfsplanung   Erstellung Gesamtentwurf, KostenberechnungLPH 3

Ausführungsplanung   Detail- und Konstruktionszeichnungen einarbeiten und prüfenLPH 5

Vorbereitung der Vergabe   Grundlage für Leistungsbeschreibungen aller GewerkeLPH 6

Mitwirkung bei der Vergabe   Einholen und Prüfen der Angebote, KostenplanLPH 7

GenehmigungsplanungLPH 4

Politik
Entscheidung im Rat
Ziel: Baubeschluss, Kosten, Termin, Qualitäten

Verwaltung
Bauantrag 
Prüfung durch Rechnungsprüfungs- und Bauaufsichtsamt
Ziel: Baugenehmigung, Planungsrecht

Rückkopplung
zum Rat

bei Kosten-
fortschreibung

Bauphase


