Anlage
Helene-Weber-Platz

Neubau Sporthalle bzw. Sanierung der Einfeld-Sporthallen

Bauvorhaben:
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IKostongruppa - Zusammenfassung

200 Herrichten und ErschlieRen
Abbruch 304.000,00 €
Auslagerung und Umbau im Bestand (250€/m?)
Komplettauslagerung ¥
Summe Kostengruppe 200| 0,00 € 304.000,00 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen
310 Baugrube
320 Grindung
330 Aullenwande
340 Innenwdnde
350 Decken
360 Décher
370 Baukonstruktive Einbauten
390 Sonstige Mainahmen, Baukonstruktion
Summe Kostengruppe 300 (Schulgebiude+TH) 1.222.130,00 € 3.504.865,00 €
400 Bauwerk - Technische
410 Abwasser-,Wasser-,Gasanlagen
420 Wérmeversorgungsaniagen '
430 Liftungstechnische Anlagen
440 Starkstromanlagen
450 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
460 Férderanlagen
470 Nutzungsspezifische Anlagen
480 Gebaudeautomation
Summe Kostengruppe 400 (Schulgebdude+TH) 466.24_2,00 € 1.502.085,00 €
Summe Kostengruppe 300 + 400 Neubau It. Kostenrahmen 5.006.950,00 €
Summe Kostengruppe 300 + 400 Sanierung TH Grundlage KB Mobius 1.688.372,00 €|
500 Summe Kostengruppe 500} 67.534,88 € 100.000,00 €
Sanierung 4% - Neubau 100€/m?
|600 Ausstattung u. Kunstwerke Summe Kostengruppe 600
Unvorhergesehenes Neubau 15% 766.042,50 €]
Unvorhergesehenes Sanierung 30% 526.772,06 €
700 Baunebenkosten 29% Summe Kostengruppe 700 661.976,89 € 1.703.167,83 €
Baunebenkosten (ca. 29%) :
Bruttosumme Kostengruppen 200 - 700 2.944.655,84 € 7.880.160,33 €
Baukostensteigerung 2,3% p-a. 209.276,73 € 710.442,73 €
Brutto-Gesamtkosten| 3.153.932,57 € 8.590.603,06 €
Brutto-Gesamtkosten (gerundet) 3.154.000,00 € 8.591.000,00 €
Differenz: Sanierung / Neubau 1 -5.437.000,00 € -63,3%
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