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FORTSCHREIBUNG PROJEKTSTRUKTUR PMO

PROJEKTVERANTWORTUNG (61)

PMO - PROJEKTLEITUNG ZUR UNTERSTÜTZUNG DER  
PROJEKTVERANTWORTUNG 61

EIGENSTÄNDIGE TEILPROJEKTVERANTWORTUNG ZUR ZIELERFÜLLUNG

•	 Synchronisierung der Teilprojekte
•	 Koordinierung Maßnahmen  

und Arbeitspakete

•	 Stakeholder Management
•	 Controlling und Risikomanagement
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Unterstützung durch  
Fachbüros für  
teilprojektbezogene Aufgaben
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