

Zeitplan für den Start des Modellvorhabens „Gemeinschaftsschule“ zum Schuljahr 2011/2012

Beteiligung einzelner Schulen an dem Schulversuch

Maßnahme	Zeitplan
Beratung von Kommunen, die sich am Modellversuch beteiligen wollen	Läuft
Abstimmung mit Nachbarkommunen	10 -11/2010
Entscheidung der Schulkonferenzen	10 - 11/2010
Entscheidung der kommunalen Gremien über Beteiligung an dem Schulversuch	11/2010
Antragstellung über BR an MSW	Eingang MSW bis 31.12.2010
Entscheidung MSW	Bis spätestens Mitte 01/2011
Organisationsentscheidung Schulträger	Bis Anfang 02/2011
Bestellung komm. Schulleitung durch BR	Bis Mitte 02/2011 (Anmeldeverfahren)
Anmeldeverfahren	02/2011
Org. + päd. Vorber. erstes Schuljahr	Ab 01/2011 (Zeitpunkt Genehmigung)
Personalmaßnahmen durch BR	Ab 01/2011 (Zeitpunkt Genehmigung)
Start des Modellvorhabens	07.09.2011