

Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Jugendhilfeausschuss	01.09.2015

Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Lindweiler hier: Um- und Neugestaltung der öffentlichen Spielplatzflächen Pingenweg und Hartenfelsweg

In der Sitzung vom 05.05.2015 wurde unter TOP 3.9 der Sachstand zum Integrierten Handlungskonzept Lindweiler als Mitteilung vorgestellt.

Zu der Um- und Neugestaltung der beiden Spielplatzflächen am Pingenweg und am Hartenfelsweg wurde von Herrn Richrath nachgefragt, wann mit dem Abschluss der Maßnahme zu rechnen sei.

Hierzu teilt die Verwaltung folgenden Sachstand und den geplanten zeitlichen Ablauf mit:

Die Planung der beiden Spielplätze wurde unter einer umfangreichen Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Bürgern des Stadtteils Lindweiler abgestimmt. Die daraus entstandenen Wünsche wurden mit in die Planung einbezogen. Für beide Spielplätze liegt die abgestimmte Planung vor. Die notwendigen Unterlagen für die Ausschreibung der Spielplätze liegen vor. Die Ausschreibung erfolgt nach Beschlussfassung in der Bezirksvertretung Chorweiler, voraussichtlich in einer der nächsten Sitzungen. Der Baubeginn wird je nach Witterungslage im März 2016 erfolgen können. Geplant ist die Fertigstellung beider Spielplätze Mitte 2016.