

Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld)	01.02.2016

Bocklemünd Verlängerung Linie 3; Aktueller Sachstand

Beantwortung der mündlichen Anfrage von Herrn Besser aus der 12. Sitzung der Bezirksvertretung Ehrenfeld vom 09.11.2015

Durch Ratsbeschluss vom 15.12.2015 konnten die Verhandlungen mit einem Anlieger zum Abschluss geführt werden. Somit wurde im Dezember 2015 das rechtskräftige Baurecht für die Baumaßnahme Bocklemünd Verlängerung der Linie 3 erlangt. Die Rodungsarbeiten werden im Februar 2016 durchgeführt. Anschließend erfolgt die Leitungsverlegung der Rheinenergie im Zeitraum von Mai bis August 2016. Der Bahnsteigbau und Gleisbau wird als EU-weite Ausschreibung veröffentlicht. Sukzessive folgen die Ausschreibungen der Ausbaugewerke z.B. Metallbau, Elektrotechnik. Voraussichtlich erfolgt die Inbetriebnahme der Stadtbahnverlängerung im 4. Quartal 2017.