

BERICHT
OBJEKTANALYSE / VORUNTERSUCHUNG



Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
 Bauten / Management / Service

Auswertungsdatum / Sachstand: 31.03.2011

PROJEKTSTAMMDATEN

GWVU-Nummer:

Standort:

verantwortlicher OCL:

Objekt-/Projektbearbeiter:

Objektanalyse / Voruntersuchungen (GWVU-Auftrag)

Vorgang (GWVU-Auftrag):	Bestellung vorhanden	Kosten		Zeitplan					
		Soll	Ist	Start	Soll	Ende	Start	Ist	Ende
Statiker	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000,00 €	12.000,00 €	01.01.2010		28.02.2010	15.01.2010		15.04.2010
Bauphysiker	<input checked="" type="checkbox"/>	2.500,00 €	2.300,00 €	01.01.2010		15.02.2010	15.01.2010		15.03.2010
Schadstoffuntersuchung	<input type="checkbox"/>								
etc.	<input type="checkbox"/>								
etc.	<input type="checkbox"/>								
		12.500,00 €	14.300,00 €						

Abschlussgutachten GW / Entscheidung GW: Datum
 Entscheidungsergebnis: GI

PROJEKTAMPEL / ZUSAMMENFASSUNG

<p>Kosten "rot" bei Kostensteigerung > 10%</p>	<p>Termineinhaltung "rot" bei Terminverschiebung > 3 Monate</p>	<p>Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung</p>
---	--	---

ANMERKUNGEN (GWVU-Textfeld)