Der Oberbürgermeister

Dezernat, Dienststelle
VI/26

Vorlagen-Nummer
4613/2012

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld)	28.01.2013

Neubau Realschule Kolkrabenweg

Die SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Ehrenfeld bringt in ihrer schriftlichen Anfrage vor, dass der Neubau der Realschule Kolkrabenweg in den Sommerferien 2012 hätte beginnen sollen und stellt folgende Anfrage:

1. Warum ist mit dem Neubau nicht angefangen worden?

2. Warum ist weder die Schule noch als politisches Gremium die Bezirksvertretung nicht unterrichtet worden?

3. Wann wird mit den Bauarbeiten begonnen werden?

Die Verwaltung nimmt zu den Fragen wie folgt Stellung:

zu Frage 1 und 2:

Nach den Hochbaurichtlinien der Stadt Köln bedürfen Neubaumaßnahmen umfangreicher und Planungen, sowohl in Bezug auf die Bauausführung als auch den Kostenrahmen. Diese Planungen sind im vorliegenden Fall erfolgt. So wurde insbesondere ein Architekturwettbewerb unter Beteiligung der politischen Gremien und der Schulleitung durchgeführt.

zu Frage 3:

Die erfolgten Planungen haben ein Kostenvolumen ergeben, welches eine Prüfung der Finanzierbarkeit erneut erforderlich macht. Daher wird die Art und Weise der Bauausführung nochmals verwaltungsintern abgestimmt.