Stadtbezirk: Chorweiler

Stadtteil	Projekt	Maßnahme	Kosten	Realisierungszeitraum	Sachstand April 2007
Chorweiler/Seeberg	Merianstr.	Straßensanierung	339.000,00	22.08.06 bis 28.11.06	Projekt beendet
Pesch	Johannesstr.	Straßensanierung	331.000,00	12.04.07 bis vor. 2. Hälfte 07	zur Zeit in Ausführung
Worringen	Lievergesberg	Straßensanierung	427.000,00	15.03.07 bis vor. 2. Hälfte 07	zur Zeit in Ausführung