Der Oberbürgermeister

Dezernat, Dienststelle
I/02/02-1

Vorlage-Nr.: 19.05.2011
1993/2011

Unterlage zur Sitzung im
öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Ausschuss für Anregungen und Beschwerden	23.05.2011	

Anlass:

☐ Mitteilung der Verwaltung

☒ Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen

☐ Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung

☐ Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

S-Bahnhof Weiden-West, Anfrage der SPD-Fraktion

Frau Schlapka fragt nach dem Sachstand zu den Baumaßnahmen am S-Bahnhof Weiden-West. Sie bittet um Mitteilung, ob der bestellte Windschutz bereits montiert wurde oder wann mit der Montage zu rechnen ist. Außerdem bittet sie um Mitteilung, was mit der ehemals gefliesten Wandfläche passiert.

Ursprünglich hatte die Deutsche Bahn AG mitgeteilt, dass bis zum Ende des Jahres 2010 ein Windschutz auf dem Bahnhof montiert werde. Dies hatte sich unter anderem wegen der Witterungsverhältnisse verzögert.

Die DB Station&Service AG hat nun mitgeteilt, dass der Windschutz bis 29.07.2011 fertig gestellt wird.

Die schadhaften Fliesen wurden entfernt. Eine Erneuerung der Fliesen ist nicht vorgesehen; die entstandenen Fehlstellen werden jedoch noch verputzt bzw. gespachtelt.