
Anlage 1

Schulsporthallen Prio-Gesamtliste Stand: 15.06.2011

1 TH Adolf-Fischer-Str. 1, Altstadt/Nord Brandschutzsanierung, Betonsanierung
 300.000 €                           

50.000 € 
X zurückgestellt, Personalkapazität GW

Abwasserltg. im Doppelboden (Beton) 
defekt, Schadstoffbelastung !

noch zu 
ermitteln

neue Maßnahme, in Planung x

Sanierung Duschen und Umkleiden 

Turnhalle; Klärungsbedarf GI
80.000 € x

Erneuerung Fenster + Sanierung Fassade 

Turnhalle und Schulgebäude, 

Klärungsbedarf GI

1.000.000 € x

1 KGS

Berhard-Letterhaus-Str. 17, 

Altstadt/Nord

Nikolaus-Groß-Schule

Sanierung der Sporthalle 400.000 € X X Jul. 11 Mai. 12

Sporthalle seit 12.05.2010 gesperrt, da 

hinsichtlich Carbonatisierungstiefe und 

Betondruckfestigkeit Mängel festgestellt 

wurden. Weiterführende statische Bau-

werksuntersuchungen sind beauftragt. Mit 

einem Ergebnis ist ca. am Ende der 25. KW 

zu rechnen

x

1 RS + GS

Dagobertstr.79, Altstadt/ Nord, 

Célestin-Freinert-Schule (KGS) / 

Abend-RS

GI  Turnhalle KPII und 

Instandsetzungsanteil
2.352.872 € X X X 60 Jul. 10 Aug. 11 Fertigstellung im Rahmen KP II Maßnahme  x

1 BK

Eitorfer Str.16-24, Deutz; Nicolaus-

August- Otto-BK / W.-von-

Siemens-BK

Erneuerung der Hallenbeleuchtung 175.000 € X 2012 zurückgestellt, Personalkapazität GW x

Prallschutz und Schwingtore X X X 80 Mai. 11 Aug. 11 x

Neubau der Umkleiden, dafür Abriss der 

alten Umkleiden, Sperrung der Halle
X

Boden und Decke instandsetzen 2012 verschoben wegen Personalkapazität GW x

noch kein 

Zeitrahmen 

Sommer 2012

1

1

Antwerpener Str. 19-29, 

Altstadt/Nord
GGS

Frankstr. 26, Altstadt/ Süd, Konr.-

Adenauer-Schule
RS
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Zusatzarbeiten im Bestand, Turnhallen 
1+2: Erneuerung der Abhangdecken inkl. 
Beleuchtung, Erneuerung der unterhalb 
der Turn-hallendecke installierten 
Regenent-wässerungsleitungen + 
Kanalsanier-ung, Grundleitungen im 
Außen-bereich bis zum Kanalanschluss 
zu. Mängelbeseitigung der RLT-Anlage.

617.250 € x Jul. 11 Dez. 11
Wird künftig im Rahmen der BAN 

(Bildungslandschaft Altstadt Nord) 

abgearbeitet (GI)

x

Sanierung der Sanitärräume (Duschen und 

Umkleiden, mit Einzel-Toiletten in den 

Umkleiden und im UG)

400.000 €

Wird künftig im Rahmen der BAN 

(Bildungslandschaft Altstadt Nord) 

abgearbeitet (GI)

1
GGS + 

KGS
Gotenring 5, Deutz

GI  Hauptgeb., WC-Anlagen und TH 

(Sanierung WC's, Duschen, 

Hallenbodenerneuerung, Dach, Fenster, 

Fassade und Elektro)

400.000 € X X X 15 Jul. 10 Dez. 11

Gesamtkosten für GI  Hauptgeb., WC-

Anlagen und TH; Baufortschritt bezieht sich 

noch nicht auf die Turnhalle, sondern auf den 

Baubeginn bei den WC-Anlagen

x

1 HS
Großer Griechenmarkt, 

Altstadt/Süd
Generalsanierung 820.000 € X Neuaufnahme; in Planung

Prallschutz und Schwingtore 125.000 €  Okt. 10 Dez. 11 x

Brandschutzsanierung PZ 450.000 € X X X 45 Jul. 10 Dez. 11 x

Sanierung des Sportbodens i.d. 3fach-Halle 260.000 €

1 GGS Loreleystr. 3-5, Altstadt/ Süd Prallschutz und Schwingtore X z. Zt. Planerbeauftragung x

1 BK

Neuhöffer Str.12/Eitorfer, Deutz, 

Nebenst. des Hans-Böckler-

Berufskoll.

Schwingboden Turnhalle erneuern 35.000 € X
wird voraussichtlich in die 
Zielvereinbarung 2012 aufgenommen

x

1
GS+SO

S

Pfälzer Str. 30-34, Neustadt/ Süd; 

GGS / Franz-Röser-Schule 

(Schule f. Lernbehinderte)

Generalsanierung 1.000.000 € X Vorraussichtlich GI in 2012 x

1 RS
Severinswall 40, Altstadt/Süd; 

Theo-Burauen-Schule
Beleuchtungsanlage Turnhalle Ausführung im Rahmen der geplanten GI2012

2012

2012

2012

2012

noch kein 

Zeitrahmen 

absehbar

2012

1

Kartäuserwall 40, Altstadt/Süd; 

Humboldt-Gymnasium
GYMN

Gereonsmühlengasse 4, 

Altstadt/Nord

Nebenstelle des Berufskollegs 

Ulrepforte / Nebenstelle des 

Hansagymnasiums

Gym + 

BK

1
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1 GS Trierer Str. 8, Altstadt /Süd

Energetische Sanierung KP II der gesamten 

Sporthalle. Dämmung Dach und Fassade, 

Erneuerung Fenster, Heizungs-, Wasser- 

und Elektro-leitungen. Der 40 Jahre alte 

Dampfkessel wird durch einen 

Wärmetauscher mit Fernwärmeanschluss 

ersetzt.     

1.500.000 € X X X 70 Sep. 10 Aug. 11 geänderter Planungsauftrag x

1 GS Zugweg 42-44, Neustadt/Süd Prallschutz und Schwingtore X Jan. 12 Dez. 12
Planer Mahnverfahren läuft; evtl. 
Neubeauftragung Planer erforderlich

x

1 GS Zwirner Str. 15-17, Altstadt/Süd Erneuerung Fenster

2 GGS
Bernkasteler Str. 9, Zollstock; 

Sankt-Nikolaus-Schule
Erneuerung Dach-, Fenster- und Fassade 600.000 € X Sep. 11 Mrz. 12

Projektverschiebung Personalkapazität 
GW

x

2 GGS
Kettelerstr. 14, Meschenich; 

Kettelerschule

Energetische Sanierung der Turnhalle im KP 

II
1.000.000 € X X X 60 Jul. 10 Aug. 11

Daten aktualisiert nach den vorliegenden 

Terminplänen
x

2 GS

Mainstraße 75, Rodenkirchen; 

Grüngürtelschule (KGS) / Ernst-

Moritz-Arndt-Schule (EGS)

energetische Sanierung der 

Dreifachsporthalle im KP II
2.800.000 € X X X 65 Sep. 10 Sep. 11 x

4 GS Everhardstr. 60, Ehrenfeld

Sanierung Dach, Fenster, Fassade, 

Innenbereich Boden, Tribüne und 

Sanitärräume

3.500.000 € Vorplanung ist erfolgt

4 GYMN
Rochusstr. 145-147, Bickendorf; 

Montessori-Gymnasium

Generalinstandsetzung, ggf. im Zuge des 

Neubaus  

5 GS
Alzeyer Str. 12, Bilderstöckchen; 

Lukas-Schule (KGS) / GGS
Sanierung Fenster/Fassade/Dach KP II 800.000 € X X X 20 Mrz. 11 Sep. 11

Verzögerung wegen zusätzlichen Arbeiten 
(Erneuerung Turnhalleninnendecke)

x

5 GYMN Blücher Str. 15,17, Nippes

Generalsanierung, Halle ist aufgrund 

Statikgutachten seit dem 07.01.2010 

gesperrt.

2.000.000 € X X X 20 Apr. 11 Aug. 12

Neuterminierung. Aufgrund des Schadens-

bildes ist damit zu rechnen, dass die Halle bis 

zur Sanierung gesperrt bleibt. Aufgrund 

Wechsel Architekteurbüro kommt es zu 

Verzögerungen

x

5 GS/HS
Bülowstr., Nippes; Maternus-

GS/Kath. HS Bülowstr.
Generalsanierung 1.000.000 € X X X 5 Jan. 11 Jan. 12

2012

noch nicht bekannt

noch nicht bekannt
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5 Gymn. 
Castroper Str. 7, Niehl; Erich 

Kästner-Gymnasium 

Halle wurde wieder freigegeben. Weiterhin 

mtl. Begehung eines Statikers erforderlich, 

voraussichtlich Abriss im Zusammenhang 

mit Erweiterungsbau, Schulverwaltungsamt 

leitet IVC-Verfahren ein. 

VOF Verfahren Erweiterung Schulgebäude 

läuft. Abriss und Neubau TH beschlossen. x

5 GS Nesselrodestr. 15, Niehl Fenster/Fassade/Dach (KP II) 800.000 € X X X 30 Dez. 10 Sep. 11

Witterungsbedingte Bauverzögerung 

/Terminfortschreibung / Sanierung wurde in 

den ersten Bauabschnitt vorgezogen / 

Bautechnische Abklärung erforderlich

x

6 GS
Martinusstr. 26, Esch; Konrad-

Adenauer-Schule

Instandsetzung TH (Decke erneuern, innere 

Vormauerschale statisch ertüchtigen, 

Nebenräume sanieren)

500.000 € X X Jul. 11 Dez. 11

6 IGS Merianstr. 11, Chorweiler

Instandsetzung TH (Decke erneuern, innere 

Vormauerschale statisch ertüchtigen, 

Nebenräume sanieren)

600.000 € X X Jul. 11 Jan. 12 Projektverschiebung / Personalkapazität GW x

6 GYMN
Schulstr. 16, Pesch; Erich-Ohser-

Schule

Dachsanierung (im Rahmen der Dachsan. 

des Gesamtkomplexes)
1.700.000 € X X X X 98 Jan. 09 Jun. 11 Restarbeiten x

7 RS

A.-Schweitzer-Str. 8 / 

Nachtigallenstr., Porz-Wahn; Otto-

Lilienthal-Schule

TH-Decken, Umkleiden 1.500.000 € X X X 5 Apr. 11 Dez. 11

Die 3fach Halle kann während der gesamten 

Sanierung weiter genutzt werden. Eine 

Nutzung der  beiden kleinen Hallen ist ab den 

Osterferien bis zu den Sommerferien nicht 

möglich

7 SZ
Heerstraße 7, Zündorf; 

Schulzentrum
Neubau / Sanierung (VU)

* nach Wirtschaftlichkeitsprüfung ist die 

Entscheidung für den Neubau gefallen

* Planungsauftrag wird erwartet

Sanierung und Umbau der Nebenräume und 

Errichten von zusätzlichen TH-

Nebenräumen.

X X Nov. 11 Dez. 12
als KP II Maßnahme entfallen, neue 
Projekte angelegt und zeitlich neu 
terminiert

x

Sanierung der Turnhalle (Fassade, Fenster, 

Decke, Beleuchtung).
X X Mrz. 12 Dez. 12

als KP II Maßnahme entfallen, neue 
Projekte angelegt und zeitlich neu 
terminiert

x

7 GYMN
Humboldtstr.2-8; Stadtgymnasium 

Porz
Generalinstandsetzung 4.700.000 € X X X 85 Jul. 10 Sep. 11 Witterungsbedingte Bauverzögerung

Vermutlich 
2013 ff

Hinter der Kirche 3-7, LangelGS7 800.000 €
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7 GS Poller Hauptstr. 61-65, Poll Sanierung der Turnhalle, Fenster, Dach 200.000 € X X X 70 Jul. 10 Jul. 11
Fertigstellung Innen Jan.2011, Außen Juli 
2011

x

7 GS
Schulstr. 23, Porz-Eil, Unter 

Birken

Sanierung der Turnhalle, Fassade, Fenster, 

Decke, Beleuchtung. Sanierung und Umbau 

der Nebenräume. 

800.000 € X X X 85 Jul. 10 Jul. 11
Auftragsumfang wurde erweitert, Firmen 

hatten zum Teil Lieferprobleme beim Material. 

Innen fertig, Photovoltaikanlage im Juli
x

7 IGS
Stresemannstr.30-40, Finkenberg; 

Lise-Meitner-Gesamtschule

Neuer Boden in der 3fach Halle. Decke, 

Beleuchtung und Prallschutz in allen 5 

Hallen. Sanierung der Umkleide- und 

Duschbereiche, für die weiter Nutzung soll 

ein Provisorium geschaffen werden.

2.600.000 € X X X 1 Jun. 11 Mai. 12
Lieferproblem Material Wärme-dämmung 
Dach; Gerüstaufbau erfolgt zur Zeit

x

8 SZ
Hardtgenbuscher Kirchweg 100, 

Schulzentrum Ostheim

Erneuerung TH-Fenster / Dachsanierung 

Nebenräume
1.760.000 € X X X 66 Jul. 09 Sep. 11 Halle ist in Nutzung; Bauteil 1 ist fertig x

8 GS
Lohmarer Str. 11, 

Humboldt/Gremberg

Fenster-Fassade-Dachsanierung. III. BA - 

Turnhalle u.a.
440.000 € X

Baubeginn nach 2012 verschoben, 

Maßnahme wird zu GI

8 GS Olpener Str. 930, Brück Fenster-, Fassade-, Dachsanierung 787.000 € X X X 70 Sep. 10 Jul. 11
Terminfortzschreibung / Vergabenhindernisse 

/ Firmenkündigung Neuausschreibung
x

9 TH Bergischer Ring, Mülheim

Erneuerung Hallenboden, Sanierung 

Duschräume, Erneuerung Heizung + 

Lüftung 

ca. 1.100.000 € X X X 10 Dez. 09 Okt. 12

Maßnahme wurde wg. Games Gay 

unterbrochen, wird jetzt weitergeführt. 

Die Arbeiten erfolgen in Absprache mit 
dem Bezirk so, dass die Einschrän-kungen 
für den Schul- und Vereins-sport auf ein 
Minimum reduziert werden, dadurch ergibt 
sich eine längere Zeit bis zur endgültigen 
Fertigstellung. 

x

9 GS Berliner Str. 987, Dünnwald Sanierung Turnhalle 400.000 € Mrz. 12 Neuaufnahme

9 TH Beuthener Str., Buchheim
Erneuerung Hallenboden, 

Beleuchtung/Decke, Sanierung Duschräume
930.000 €

2012

2012
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Energetische Sanierung Turnhallen 1.700.000 € X X X X 98 Sep. 08 Jun. 11 Restarbeiten x

Sanierung Abhangdecken in Gängen, 

Umkleide, Toiletten und Duschen 

Sporthallen

225.000 € X X X 95 Mai. 10 Jun. 11

Verzögerung der Materiallieferung an 

Trockenbaufirma / Bauverzögerung durch 

Auflagen Brandschutz

x

Dämmung Außenwände Turnhalle 400.000 € Okt. 11 Mai. 12
Personalkapazität GW; externer Planer 
erforderlich

x

9 FL
Holweider Str., Mülheim; Andre-

Thomkins-Schule

Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung, 

Erneuerung Hallenboden, Sanierung 

Umkleide und Duschen

1.650.000 € X X X X 95 Jul. 10 Jul. 11
Verzögerung aufgrund 

Maßnahmenerweiterung 
x

Errichtung eines zweiten Flucht- und 

Rettungsweges Turnhalle
350.000 € X X Sep. 11 Dez. 11

Planungsverzögerungen / Abstimmung wg. 

Denkmalschutz 
x

Abtrennung des Geräteraums der Turnhalle 

von der Halle durch Tore 
50.000 € Jul. 11 Dez. 11

Aufgrund Haushaltskonsilidierung 

Durchführung in 2011

9 GS Horststr., Mülheim Erneuerung Hallenboden 100.000 € X Okt 11 Dez. 11

Maßnahmenerweiterung, Prallschutz und 
Geräteraumtore werden zusätzlich 
eingebaut.

x

9 GGS
Peter-Grieß-Straße 5-7, Flittard; 

Regenbogenschule
Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung 800.000 € verschoben Personalkapazität GW 

9 KGS Thurner Str., Dellbrück
Sanierung Duschen, Dach, Fenster, 

Fassade Turnhalle
350.000 €

muss aufgrund Personalkapazität GW 
nach 2012 verschoben werden

x

9 HS Tiefentalstr. 66, Mülheim Dachsanierung Sporthalle 320.000 € X X X X 95 Feb. 11 Jun. 11
Übertragungsfehler, Fertigstellung 2011 
und nicht 2012

x

im Berichtszeitraum fertiggestellte Maßnahmen

6 GYMN

Fühlinger Weg 4, 

Volkhoven/Weiler; Heinrich-Mann-

Gymn.

Dachsanierung ab Sommerferien 2010, 

keine Schließung geplant
500.000 € X X X X 100 Jul. 10 Apr. 11 Fertig

9 GS
Am Rosenmaar, Höhenhaus; 

Rosenmaarschule

Sanierung Dach, Fenster, Fassade 

Turnhalle KP II
800.000 € X X X 100 Jul. 10 Mai. 11 Fertig

9 GS
Urnenstr., Dellbrück; Außenstelle 

der KGS Dellbrück, Thurner Str.

Sanierung Dach, Fenster, Fassade 

Turnhalle KP II
350.000 € X X X 100 Okt. 10 Mai. 10 Fertig

2012

2012

Burgwiesenstr. 125; 

Gesamtschule Holweide
IGS

Honschaftstr. 312, HöhenhausGS9

9
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