
Sanierung Bühnen Köln

Stand:

Ausdruck vom: 

Abgestimmt: Abgestimmt und freigegeben mit den Bühnen und der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln.
Beschlossen:

1. Kenndaten des Projekts
Standort: Offenbachplatz, Köln

Bauherr: Städtische Bühnen Köln  
Planungszeit: 10/2010 bis 12/2012

Bauzeit: 04/2012 bis 06/2015  
Flächen: (gem. Machbarkeitsstudie) Kostenrahmen:

2

(SH/LA/KO)
Gesamt

NGF: 13.174 m² 48.189 m² KGR 200-600 
BGF: 17.163 m² 64.397 m² KGR 700 
BRI: 77.668 m³ 298.495 m³

Summe

2. Terminübersicht
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3. Kostenübersicht

Mittelabfluss:  (alle Zahlen € brutto) Kostenstand:  (Kostenschätzung, Stand 31.3.2011) Auftragsstand:

Jahr Zahlungen Prognose
2010 177.070 €

2012

2014 KGR 200-600 
2015
2016 KGR 700 
2017 0 €

Summe

4. Erläuterung Sachstand / Risiken

Der Monatsbericht wurde im Jour Fixe der Dezernate Vl und Vll am 11.7.2011 vorgestellt. 
Der Monatsbericht wurde akzeptiert, es wurden keine Gegenmaßnahmen beschlossen!

Stand Beauftragung/Vergabe/Ausschreibung

  Verträge in Abstimmung
- Prüfstatiker 
- SiGeKo
- Makler der Versicherungsleistungen
- Demontage Installationen (einschließlich Bühnenelektrik)  

  Verträge, unterschriftsreif verhandelt
- Abbruch und Entsorgung Schadstoffe
   
  Verträge im Unterschriftengang 
- Freianlagen
- Projektsteuerung
- Brandschutz 
- Raumakustik 
- Lichtplanung
- Objektplanung Gebäude

  Laufende VOF-Verfahren

  In Vorbereitung

  Weitere Leistungen
- Prüfverordnung (Lüftung, Druckbelüftung TH)
- VdS (Sprinklerung)
- Elektromagnetische Beeinflussung durch U-Bahn

  Nachträge
- Zusätzliche Messungen DanzFM

  Vergaberisiken
- Beauftragung Sonderfachleute

  Planungsrisiken
- Verlängerung Grundlagenermittlung
- Überarbeitung Vorplanung Lichtplanung
- Planübergabe TA

Projektorganisation/Planung

- Organisationshandbuch, Ausarbeitung Ausführungsvor-
  bereitung

- Projektraum (AWARO), Prüfung, ob auch Nutzung als
  Vergabeplattform möglich und sinnvoll

- Anforderungsraumbuch, weitere Nutzerangaben durch
  Bühnen erfolgt

- Mechatronische Schließanlage (online) 250.000 €

- Der Abschlussbericht der PS zur Vorplanung ist erstellt.
  Rückläufer zu Prüfanmerkungen aus Planungsteam
  noch offen. 

- Entwurfsplanung, schriftlicher Abruf muss noch
  erfolgen.

- Technischen Bestandsaufnahme (Tragwerk) vor Ort 
  abgeschlossen.

- Förderung EnOB - Vakuumverglasung wird noch untersucht.
  Glasmuster vorgestellt

- Fahrversuche Anlieferung erfolgreich.

- Vorplanung Lichtplanung vorgestellt, Überarbeitung erforderlich.

- Technische Ausrüstung, Planübergabe in Teilen nach
  14.10.2011

124.262.628 €

252.999.440 €

2.473 m²
8.928 m³

52.200.919 €

3.549.852 €

70.314.674 €
0 €

20162014 2015

0 €
0 €

3.372.782 €

11.490.554 €

Gesamt

200.772.763 €

252.973.683 €14.478.098 €

2012 2013

33.113.478 €

2011

2.987.544 €

160.473.008 € 78.022.577 €

77.475.602 €
54.251.581 €

52.206.233 €6.724.771 €

65.197.837 € 11.332.742 € 200.793.207 €

2.1 Grundlagenermittlung (Lph 1)

2.2

2.4 Genehmigungsplanung (Lph 4)

2.3 Entwurfsplanung (Lph 3)

Vorplanung (Lph 2)

0 €

  Kostenrisiken
- Geometrieänderung

Kosten

Die oben aufgeführten Kosten (252.973.683 €) stellen den als Planungsgrundlage 
vorgegebenen Kostenrahmen dar. Diese Kosten wurden den Planern, nach Abzug 
10% Rückstellung (22.997.607 €) als Budget (229.976.074 €) vertraglich 
vorgegeben. Mit der Rückstellung sollen mögliche Risiken der Sanierung 
finanziert werden.

- Die Vorplanung wurde im vorgegebenen Budget abgeschlossen. 

- Die Vorplanung erfolgte auf Plänen der Machbarkeitsstudie. Zur
  Entwurfsplanung wurden von den Architekten aktualisiertw Pläne
  (auf Basis der Bestandsaufnahme) übergeben. Zur Zeit wird geprüft,
  ob und ggf. in welchem Umfang (Geometrie/Mengen) sich dies auf
  die Kosten auswirkt. Das Ergebnis wird Ende Juni 2011 vorliegen.

2.5 Ausführungsplanung (Lph 5)

2.5 Ausschreibung / Vergabe (Lph 6/7)

156.570.910 € 82.149.275 € 14.279.255 €

3

(OT/KH)

 Termine

Gegenüber der Terminplanung der Machbarkeitsstudie liegen 
folgende Abweichungen vor:

- Verzögerung von ca. 3 Wochen aus Ratsentscheidung 
  vom 07.10.2010 (Start der Sanierungsmaßnahme)
- Verzögerung aus Vergaberüge VOF-Verfahren 
  (Tragwerksplanung) ca. 6 Wochen

- Bei der maßlichen Bestandsaufnahme wurden durch
  die Architekten Differenzen bei den Höhenangaben 
  festgestellt. Die Höhenangaben werden überprüft. 
  Inwieweit sich etwaige Abweichungen auf die
  Entwurfsplanung auswirken, muss noch geklärt werden.

- Mit den Untersuchungen des Bestandes (Konstruk-
  tionsaufbauten, Materialuntersuchungen) wurde be-
  gonnen. Zwischenergebnisse werden kurzfristig zur
  Verfügung stehen. Der Untersuchungsbericht wird
  am 22.07.2011 vorliegen. In der KW 25 wird mit der 
  Bestandsuntersuchung der Werkstein- und Beton-
  fassaden begonnen. Für die Untersuchungen werden
  in Teilbereichen Gerüste aufgestellt. Die Unter-
  suchungen der Werksteinfassaden werden in der 
  KW 29 abgeschlossen. Die Untersuchungen der 
  Betonfassaden werden in der KW 34 abgeschlossen. 
  Die Ergebnisse werden zur Kostenermittlung vorliegen. 

- Die Vakuumverglasung wurde in der KW 24 bemustert
  (Handmuster). Die Verglasung ist ab 2013 verfügbar, 
  die Gewährleistung entspricht der VOB. 

- Die Detailtermine für die "Vorgezogene Maßnahmen"
  wurden in den Gesamtterminplan eingearbeitet. 

  Terminrisiken
- Gesamtterminrahmen ohne Pufferzeiten
- Verlängerung der Grundlagenermittlung
- Ergänzungen im Anforderungsraumbuch

252.999.440 €

Gesamt

Monatsbericht  Juni 2011
30.06.2011

11.07.2011

Herrichten / Erschließen

1

(OH/BH)

32.813 m²
44.762 m²

211.899 m³

3

(OT/KH)

2.201 m²

2.946.513 €32.308.283 €

2
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TA Opernhaus
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Rückstellungen

Nachträge

Aufträge gesamt

noch nicht beauftragt

Legende: 

                                                                                                                                                                   niedriges Risiko           mittleres Risiko     hohes Risiko         kritisch

Monatsbericht SBK 20110627 DU Sebastian Frenzen, Heiko Winhorst
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