
Errichtung eines Bistros im Kalk Karree

Erforderliche Bearbeitungsschritte

Maßnahme 1 - Ausschreibung Betreiber

Bearbeitszeitraum

in Wochen (geschätzt)

1 Erarbeitung und Zusammenstellung der Ausschreibungsunterlagen Küchenplanungsbüro + 261/22 4
2 Durchführung eines europaweiten Ausschreibungsverfahrens 27 8
3 Vorprüfung der eingegangenen Angebote 27 3
4 Auswertung aller eingegangenen Angebote und Präsentation Küchenplanungsbüro 2
5 Durchführung Bietergespräche Küchenplanungsbüro + 261/22 2
6 Vergabevorschlag 261/22 + 27 + 14 4
7 Ausgestaltung Vertragsmodalitäten BL+260/3+261/22+Küchenplaner+Bieter 2

25

Bearbeitszeitraum

in Wochen (geschätzt)

1. Klärung Beauftragung Architektur-/Ingenieurbüro BL + 260/5 + ZOK + 261/22 3
2. Ausgestaltung der Vertragsmodalitäten Architekt + Ingenieur + 261/22 + 260/3 2
3. Abstimmung und Genehmigung der Auftragsvergaben 27 + 14 2
4. Beauftragung bzw. Vertragsabschluss Architektur-/Ingenieurbüro 261/22 1

   8 *
1

*1 Maßnahme 2 läuft zeitlich parallel zu Maßnahme 1

Aktivitäten BeteiligteLfd. Nr.

Lfd. Nr. Aktivitäten Beteiligte

Maßnahme 2 - Beauftragung Architektur- und Ingenieurbüro für den Ausbau (Elektro, Lüftung, Sanitär, raumbildenden Ausbau und 

Kücheneinrichtung)

Anlage 3



Maßnahme 3 - Ausbau der Nutzflächen

Bearbeitszeitraum
in Wochen (geschätzt)

1. LPH 1 - Grundlagenermittlung
2. LPH 2 - Vorplanung Architekt + Ingenieur + 261/22
3. LPH 3 - Entwurfsplanung
4. LPH 4 - Genehmigungsverfahren Architekt + Ingenieur + 63 + 37 + 261/22    4 *2

5. LPH 5 - Ausführungsplanung Architekt + Ingenieur + 261/22 4
6. Ermittlung der vorauss. Kosten Architekt + Ingenieur + 261/22 2
7. Abstimmung der Kosten 14 + 261/22 2
8. LPH 6 - Vorbereitung der Vergabe 

               * Durchführung der nationalen Ausschreibungsverfahren
9. LPH 7 - Mitwirkung bei der Vergabe

               * Vorprüfung der eingegangenen Angebote 27
               * Auswertung aller eingegangenen Angebote Architekt + Ingenieur + 261/22
               * Vergabevorschlag 27 + 14
               * Beauftragung der Gewerke 261/22

10. LPH 8 - Objektüberwachung Architekt + Ingenieur + 261/22 18
50

Maßnahme 4 - Inbetriebnahme

75

*2 bei bevorzugter Bearbeitung durch 63

Eine Verkürzung der Maßnahme 3 wäre möglich, wenn die Beauftragung für den Ausbau der Flächen über den Eigentümer des Kalk Karrees
(Lange & Lührmann GbR) erfolgt. Auf Grund des bereits bestehenden Mietvertrages ist dies rechtlich möglich. 

2

8

27

Bearbeitungszeit gesamt

Lfd. Nr. Aktivitäten Beteiligte

10

Anlage 3




