Der Oberbürgermeister

Dezernat, Dienststelle
VI/69/690/2

Vorlagen-Nummer
**1485/2014**

# Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung

öffentlicher Teil

| Gremium | Datum |
|---|---|
| Verkehrsausschuss | 06.05.2014 |

**Mündliche Anfrage des SE Czernik in der 40. Sitzung des Verkehrsausschusses am 25.03.2014 TOP 8.3 Lärmschutz an der Kita Markgrafenstraße/Von-Sparr-Straße**

Text der Anfrage:

SE Czernik nimmt Bezug auf seine bereits unter TOP 4.3 gestellte Anfrage nach der zugesagten Lärmschutzwand an der Kita Markgrafenstraße/Von-Sparr-Straße und erhofft sich eine baldige Umsetzung dieser Maßnahme.

Antwort der Verwaltung:

Nach der Erkundung der genauen Lage von Versorgungsleitungen im Bereich der vorhandenen Zaunanlage der Kita Markgrafenstraße im März 2014 wird die Planung der Lärmschutzwand fertiggestellt. Die Ausschreibung der Bauleistung soll ab Mai 2014 erfolgen, so dass ab Herbst 2014 mit dem Bau begonnen werden kann. Es wird von einer Bauzeit von ca. 6 Monaten ausgegangen.