
Anlage 1a

Kosten  (Aufstellung nach DIN 276) Zusammenfassung für das Gesamtprojekt

Baupreis-
steigerung  2)

Kostenberechnung von: 2,40%

1. Grundstück

2. Herrichten und Erschließen Feb 17 10 0 €

3. Bauwerk – Baukonstruktion Feb 17 10 5.611.568 € 5.723.577 €

4. Bauwerk – Technische Anlagen Feb 17 10 1.857.571 € 1.894.649 €
davon Küche 156.342 €

Summe 3. + 4. 7.469.139 € 7.618.226 €

5. Außenanlagen Feb 19 34 594.685 € 636.019 €
8.063.823,52 €        8.254.244,41 €        

6. Ausstattung und Kunstwerke

7. Baunebenkosten 3.000.794 € 3.069.591 €
davon Küche 42.994 €

37,21%
Gesamtbaukosten gem. KB 11.064.618 € 11.323.836 €
Differenz zum Planungsbeschluss Sep 09 10.724.000 € 340.618 €

Baupreissteigerung 259.218 €

Küche 199.336 €
Schulmöblierung 638.000 €
Möblierung gesamt 837.336 €
Abschreibung Schulmöblierung 55.822 €

Gesamtkosten (Beschlussalternative) 11.961.836 €

553.231 €

Gesamtkosten inkl. Risikozuschlag (Beschlussvorschl ag) 12.515.067 €

1)  Basis grds. Mitte der LPH 7, Außenanl. später 2)  Basis Baupreisindex 2010-2014

Baukostensteigerung seit Planungsbeschluss:
2008 9

Baubeginn 2017 2009 8
Baupreissteigerung 2,40% 2010 7
Kostenprognose aus 2012 2011 6
Kostenprognose 2012 5
indizierte BK gem. Prognose 12,59% 2013 4

1.090.933 € 2014 3
Differenz  abzgl. der oben bereits 
berücksichtigten Kostensteigerung

Kostenfestschreibung 
aufgrund erfolgter 

Ausschreibungen 1)

10.724.000 €
12.074.151 €

Apr 16

Risikozuschlag 5 % der nicht-indizierten Gesamtbaukosten gem. KB


